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1 Kurzzusammenfassung

Die Kommunale Wdarmeplanung (KWP) bildet ein zentrales Instrument, um die ambitionierten Klimaschutz-
ziele Deutschlands im Gebdudesektor zu erreichen. Ihr hoher Stellenwert ergibt sich daraus, dass ein erheb-
licher Anteil der lokalen CO.-Emissionen durch die Erzeugung von Raumwdrme und Warmwasser entsteht.
Systematische Planung ermdglicht zielgerichtet fossile Energietréger schrittweise zu ersetzen und eine
nachhaltige, effiziente und klimaneutrale Warmeversorqung vor Ort aufzubauen.

Mit Inkrafttreten des Warmeplanungsgesetzes sind alle deutschen Kommunen - und damit auch die Stadt
Walsrode - zur Erstellung eines kommunalen Warmeplans verpflichtet. Zwischen Mai 2025 und Januar 2026
entwickelte die Stadt Walsrode in enger Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Béhmetal sowie dem Bera-
tungsunternehmen conlenergy consult GmbH die Kommunale Warmeplanung.

Zu Beginn stand in Walsrode keine vollstandige eigene Bestandsanalyse im Fokus, da die Energieagentur
Heidekreis fur den gesamten Landkreis bereits eine umfassende Datengrundlage im Auftrag erstellt hatte.
Diese Daten standen fir das konkrete Planungsgebiet Walsrode zur Verfigung und bildeten die Basis fur die
weitere Ausarbeitung. Der Energiebedarf fir Warme lag im Jahr 2025 bei rund 667 GWh pro Jahr, wobei Erd-
gas mit etwa 58 Prozent den gréfsten Anteil ausmachte. Die grundlegende Potenzialanalyse war ebenfalls
bereits abgeschlossen, sodass im Rahmen der kommunalen Warmeplanung lediglich ergénzende Potenziale
gepruft wurden. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Bewertung von Abwasserwarme, der Wérme aus der
Kldranlage sowie industrieller Abwdrme. Ziel war es, diese zusatzlichen Optionen in die strategische Pla-
nung einzubeziehen und realistische Entwicklungswege fur eine klimafreundliche Warmeversorgung in
Walsrode abzuleiten.

Im nachsten Schritt lag der Fokus, vor allem in Kooperation mit der Unternehmensgruppe Stadtwerke Boh-
metal, auf der Festlequng zentraler Parameter und Stellschrauben. Mithilfe dieser Parameter wurde eine
gebdudescharfe Simulation des zukunftigen Warmemarktes mit dem Simulationswerkzeug ,simergy” durch-
gefthrt. Uber einen iterativen Prozess wurden verschiedene Szenarien berechnet, bewertet und angepasst,
um schlielSlich mit dem Zielszenario ein moglichst realistisches und tragfahiges Zielbild fur die Warmever-
sorgung in Walsrode zu definieren. Dieses Szenario zeichnet sich durch einen schrittweisen Riickgang von
Erdgas und Heizol zugunsten strombasierter Warmeldsungen sowie eines moderaten Einsatzes von Pel-
letheizungen und Heiz6lsubstituten wie HVO100 aus.

Darauf aufbauend entwickelten alle Beteiligten in einem intensiven Dialog Mafsnahmen und eine Umset-
zungsstrategie, um die Ziele des Zielszenarios fUr das Jahr 2040 tatsachlich zu erreichen. Zundchst wurden in
einer Longlist zahlreiche potenzielle MalRnahmen gesammelt und anschlieRend nach Wirkung, Machbarkeit,
Akzeptanz und Kosteneffizienz bewertet. Aus dieser Auswahl kristallisierten sich die finf wirksamsten und
relevantesten Malsnahmen heraus, die in den kommenden funf Jahren mit Prioritat umgesetzt werden sol-
len.

Wdéhrend des gesamten Prozesses erfolgte ein kontinuierlicher, offener Austausch mit allen relevanten Akt-
euren der Stadt Walsrode, der Stadtwerke und weiteren Akteuren. Die Entwicklungen wurden regelmdRig in
politischen Gremien vorgestellt und die Offentlichkeit durch Informationsangebote & -veranstaltung und die
Offenlequng des Warmeplans aktiv eingebunden.

Die Ergebnisse samtlicher Arbeitsschritte wurden im vorliegenden Warmeplan - dem abschlielSenden End-
bericht - zusammengefasst. Das Warmeplanungsgesetz sieht vor, den Warmeplan mindestens alle finf
Jahre zu aktualisieren. So konnen die Wirkung der Mafsnahmen kontinuierlich Gberprift, geanderte Rahmen-
bedingungen bericksichtigt und die Umsetzungsstrategie bei Bedarf angepasst werden, um das Ziel der
Treibhausgasneutralitat bis 2040 zuverldssig zu erreichen.



Staguer | consill

conjenergy Bericht zur kommunalen Warmeplanung der Stadt Walsrode

2 Einleitung

Walsrode, eine Mittelstadt im Landkreis Heidekreis, liegt mittig von Niedersachsen und fungiert als wirtschaft-
liches und kulturelles Zentrum fir die Region. Walsrode erstreckt sich Gber eine Flache von rund 335 km2 und
umfasst neben der Kernstadt zahlreiche Ortschaften, die zu grolSen Teilen im Zuge der niedersachsischen
Gebietsreform eingegliedert wurden. Seit 2020 gehort auch die ehemalige Gemeinde Bomlitz zur Stadt Wals-
rode. Die Siedlungsstruktur ist in der Kernstadt urban geprégt, wahrend die umliegenden Ortsteile Iédndlich
strukturiert sind. GrolSe Teile des Stadtgebietes bestehen aus landwirtschaftlich genutzten Flachen, Wiesen
und Waldgebieten, die fur die Region typisch sind.

Die Bevolkerungszahl von Walsrode liegt bei rund 31.000 Einwohner:innen. Die Stadt profitiert von ihrer Lage
an wichtigen Verkehrsachsen zwischen Hannover, Bremen und Hamburg sowie der Nahe zur Autobahn A7
und A27. Diese zentrale Lage macht Walsrode zu einem attraktiven Standort fur Gewerbe und Industrie. Die
Wirtschaft in Walsrode ist gepragt durch mittelstandische Unternehmen, Logistik, Lebensmittelproduktion so-
wie den Tourismus in der Luneburger Heide. Mit relevanten Stakeholdern aus Industrie und Gewerbe wurden
im Zuge der Warmeplanung Gesprache gefthrt. Viele Unternehmen befinden sich derzeit in der Orientierungs-
phase zur Umstellung ihrer Warmeversorgung auf klimafreundliche Losungen.

Walsrode engagiert sich aktiv fir den Klimaschutz. Bereits vor Inkrafttreten des Wdrmeplanungsgesetzes
(WPG) wurden erste Malsnahmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen umgesetzt. Mit dem zum
01.01.2024 in Kraft getretenen WPG hat die Bundesregierung einen wichtigen Meilenstein gesetzt: Alle Kom-
munen sind verpflichtet, einen Warmeplan zu erstellen, um den Warmesektor bis spatestens 2045 klimaneut-
ral zu gestalten. Ziel ist es, fossile Energietrager wie Erdgas und Heizol sukzessive durch erneuerbare Energien
und effiziente Technologien zu ersetzen. DarGber hinaus hat Niedersachsen im Niedersachsischen Klima-
schutzgesetz das Ziel verankert, bis 2040 Klimaneutralitat zu erreichen.

Die Umsetzung der Warmeplanung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Béhmetal sowie
dem erfahrenen Beratungsunternehmen con|energy consult GmbH. Die Finanzierung der Warmeplanung wird
teilweise Uber Landesmittel sichergestellt.

Ein zentraler Aspekt des WPG ist die Einbindung der Burger:innen und Unternehmen. Die Wérmeplanung fur
Walsrode basiert auf umfangreichen Voruntersuchungen und rdumlich detaillierten Szenarienrechnungen, die
conlenergy consult GmbH im Auftrag der Stadt Walsrode und in Kooperation mit den Stadtwerken durchge-
fuhrt hat. Ziel ist es, praxisnahe Losungen zu entwickeln, die den Anforderungen des Klimaschutzes gerecht
werden und gleichzeitig die Bedurfnisse der Bevolkerung bertcksichtigen.

Die Realisierung der kommunalen Warmplanung erfolgt grundsétzlich in vier, teilweise parallel verlaufenden,
Arbeitsschritten:

Bestandsanalyse

In einer flachendeckenden Bestandsanalyse wird der aktuelle Zustand der Warmeversorgung und -nutzung in
der jeweiligen Kommune erfasst. Dazu gehoren Daten zu bestehenden Gas- und Warmenetzen, dem Gebdu-
debestand, deren bestehenden Heizsystemen sowie zum Energieverbrauch und den eingesetzten Energietra-
gern. Ziel ist es, eine solide Datengrundlage zu schaffen, um die weiteren Planungen fundiert zu gestalten
und kinftig auch fortschreiben zu kénnen. Die Bestandsanalyse wurde vor Beginn der Warmeplanung durch
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die Energieagentur Heidekreis fir den Heidekreis durchgefthrt und abgeschlossen. Diese Bestandsanalyse
bildet die Grundlage fur die Erstellung dieses Warmeplans.

Potenzialanalyse

Die Potenzialanalyse untersucht die drtlichen Moglichkeiten zur Verbesserung und Optimierung der Warme-
versorgung. Dabei werden erneuerbare Energiequellen, Effizienzsteigerungen des Gebdudebereiches sowie
technologische Innovationen betrachtet. Diese Phase hilft, die maximal nutzbaren Ressourcen und Technolo-
gien fur die zukunftige dekarbonisierte Warmeversorgung zu identifizieren. Die Energieagentur Heidekreis hat
einen GrolSteil der Potenzialanalyse fir den gesamten Heidekreis vor Beginn der Warmeplanung in Walsrode
abgeschlossen.

Zielszenarien

In der Phase der Zielszenarien werden verschiedene Zukunftsvisionen der Warmeversorgung entwickelt. Diese
Szenarien bericksichtigen unterschiedliche Entwicklungsrichtungen und Zielsetzungen, wie Klimaneutralitat
und Energieeffizienz. Ziel ist es, konkrete und realistische Wege aufzuzeigen, wie die Kommune ihre Wérme-
versorgung kinftig nachhaltig gestalten kann. Aus den simulierten Zielszenarien wird abschlielSend das rea-
listischste Zielszenario abgeleitet. Dieses dient als Grundlage der Schlussfolgerungen und Ableitungen

Voraussichtliche Warmeversorgungsgebiete und Umsetzungsstrategie

Die voraussichtlichen Warmeversorqungsgebiete stellen Empfehlungen dar, wie die meisten Gebaude in ei-
nem entsprechenden Gebiet zukinftig am preisgunstigsten mit Warme aus erneuerbaren Quellen und unver-
meidbarer Abwarme versorgt werden kénnen. Die aufgefuhrten Vorschlage ersetzen keine individuellen, pro-
jektbezogenen Planungen.

Im Einklang mit dem Zielszenario ist eine kommunale Umsetzungsstrategie mit Malsnahmen zu entwickeln,
mit deren Umsetzung innerhalb der auf die Veroffentlichung des Warmeplans folgenden funf Jahre begonnen
werden soll.

Vorgehen im Uberblick

Partizipation relevanter Stakeholder, Projektmanagement & Kommunikation

(1) Bestandsanalyse X Potenzialanalys X3) Zielszenarien ~ X4)  Warmeplan
@ R ) 5 E =

(P VAN

P
Jd=%

-
M Fernwarme Flussthermie les Abwarme Industrie B Fernwarme
Heizol Geothermie Q Startpunkt Nahwarme B Heizstrom
Erdgas solarthermie Nahwarme

M Heizstrom

Abbildung 1: Vorgehen der kammunalen Warmeplanung im Uberblick
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3 Kommunale Warmeplanung

3.1 Projektbeschreibung

Folgende Leistungsbausteine mit den entsprechenden Ergebnissen wurden im Projektverlauf bearbeitet:

Eo Effizientes Projektmanagement tber alle Arbeitspakete
o Bestandsanalyse e Potenzialanalyse e Umsetzungsstrategie o Dokumentation o Offentlichkeitsbeteil.

> Gebaude- und » Zielszenarien & » Entwicklung einer Um- > Dokumentation der » Frarbeitung einer
Siedlungsstruktur Entwicklungspfade unter setzungsstrategie mit Karten und Plane Kommunikations-
I28 > Gebaudemodell einschl. Berticksichtiqung der THG-  MaBnahmen inkl. (digitale Ubermittlung) strategie
QL Baualtersklassen M'”_dem‘gs?.‘me und auf Fokusgebiete > Zusammenfassung der » Organisation und
o > Beheizungsstruktur Basis von Warmevall- » Erarbeitung einer Ergebnisse zu einem Durchfiihrung von
Bl > Analyse kosten fur die Stutzjahre Strategie zur Versteti- Fachgutachten Akteursbeteili
30, 2035, 2040 & 2045 gungen
3 Energieinfrasy , éO)C{, ﬁO? >,d20 qung der Transformation  » Zusammenstellung von (Verwaltung, politische
< g El?éseﬁelﬁgbeedsmfs » Erstellung eines Controll-  Energiekennwerten zur Gremien, wesentliche
» Einteilung des Gebiets in ings-Konzepts fur Top- Integration in einer Akteure)
down- und bottom-up- Datenbank » Information der
Warmeversorgungsgebiete ) ormatio
Verfolgung der » Datenubergabe in Offentlichkeit
Zielerreichung gewunschten Formaten > purchfihrung voneiner
gewerhh:hm Prozessen (z. B. GeoPackage ) Informationsveranstalt-
» Gesamteinschatzung des ung fur die Burgerschaft
Potenzials (Kick-Off, Zwi-

schenergebnis, Ergebnis)

Digital Twin & simergy MaRnahmenkatalog div. Formate

Abbildung 2: Leistungsumfang kommunale Warmeplanung der Stadt Walsrode

Deliverable

3.2 Projektzeitplan und Organisation

Der Projektstart erfolgte im Mai 2025, der Projektabschluss wurde Januar 2026 realisiert, das Fachgutachten
wurde im selben Monat vorgeleqgt.

Im Projektverlauf wurden zahlreiche Termine mit dem Kernteam der Stadt, den Stadtwerken sowie lokalen
Stakeholder realisiert. Abstimmungstermine mit der Politik (Vorstellung von Zwischenergebnissen im Aus-
schuss fur Planen, Bauen, Umwelt und Klima) haben stattgefunden.

Kick-Off WS Parametrierungs MaRnahmen- WS Burger:innen
W Information

18.06.2024 24.09.2025 21.01.2026 Fruhjahr 2026
-@_®_@—®_I®- ae) ]
19.09.2025 21.10.2025

Ratsbeschluss zu

KWP

. _ Ergebnis-

& sitzungen des Ausschusses fiir Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr:
14.10.2025, 11.11.2025, 20.01.2026

Abbildung 3: Projektzeitplan

Eine detaillierte Aufstellung aller relevanten Termine mit Angabe von Datum, Anlass, Beteiligten sowie den
erbetenen Datenlieferungen und Stellungnahmen findet sich in Anhang A im Abschnitt Nachweis der reali-
sierten Formate zur Akteursbeteiligung (Vgl. 12.1).

3.3 Projektbeteiligte
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Die Stadt Walsrode hat ein Kernteam zur Bearbeitung der kommunalen Warmeplanung aus Vertreter:innen
der Stadtverwaltung sowie der Stadtwerke Béhmetal eingesetzt. Abbildung 4 zeigt die im Kernteam vertre-
tenen Hauptansprechpersonen (siehe auch 12.1.1).

Stadtwerke

=
Stadt Walsrode
Herr Jan-Niklas Austen Frau Lisa Piehl Frau Ann Kathrin von Hilse
Stadtentwicklung Stadtwerke Bohmetal Stadtwerke Bohmetal

Abbildung 4: Beteiligte Partner an der kommunalen Warmeplanung
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4 Bestandsanalyse gem. § 15 WPG

Die Bestandsanalyse beschreibt den Status quo der Warmeversorgung im Planungsgebiet und bildet die
Grundlage fur eine modellbasierte Fortschreibung der Entwicklung des lokalen Warmemarktes. Dafir sind im
Rahmen der Bestandsanalyse Informationen und Daten uber

» den derzeitigen Wadarmebedarf oder Wdarmeverbrauch innerhalb des beplanten Gebiets
einschlieflich der hierfur eingesetzten Energietrager,

»  die vorhandenen Warmeerzeugungsanlagen und

»  die fur die Warmeversorgung relevanten Energieinfrastrukturanlagen

zu erheben. Die planungsverantwortliche Stelle wird gem. § 15 WPG ermadchtigt, die dafur erforderlichen
Daten zu erheben und zu verarbeiten.

4.1 Datenbasis und Vorgehen

Eine umfassende eigene Bestands- und Potenzialanalyse war im Rahmen der kommunalen Warmeplanung
nicht erforderlich, da die Energieagentur Heidekreis bereits fur den gesamten Landkreis eine breite Daten-
grundlage erstellt hatte. Der Industriepark Walsrode hat darin keine Bercksichtigung gefunden. Die Daten-
grundlage stand fur das Planungsgebiet Walsrode zur Verfugung und umfasste die meisten relevanten Ver-
brauchs-, Infrastruktur- und Potenzialdaten. Auf dieser Basis konnte direkt die strategische Planung erfolgen.
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4.2 Ergebnisse der Bestandsanalyse

Die Bestandsanalyse gibt einen guten Uberblick Gber den lokalen Warmemarkt in Walsrode sowohl im Hinblick
auf die Verbrauche als auch auf ihre lokale Verteilung und ihre gegenwdrtige Deckung.

4.2.1  Endenergie- und Warmebedarf in Walsrode

Endenergiebedarf Warme Warmebedarf
2,0%
1,6% 2,1% 1,6%
@ @h
Summe Summe Summe Summe
667 GWh 667 GWh 590 GWh 590 GWh
B Flussiggas Gas B EFH GHD [l GMH [ Flissiggas Gas B EFH GHD [l GMH
Il Heizs! [l Pellets MFH [l Offentlich Il teizol [l Pelets MFH [ Offentlich
Il strom RH Il strom RH

Abbildung 5: Endenergie- und Wéarmebedarf in Walsrode {2025} nach Energietrager (links) und Gebdudetyp (rechts)

In Walsrode liegt der jéhrliche Endenergiebedarf bei etwa 667 GWh, wobei 57,6 % dieses Bedarfes durch
Erdgas und 25,6 % durch Heizol gedeckt werden. Die weiteren Energietrdger verteilen sich auf 13,2 % Pellets,
1,6 % strombasierte Losungen sowie 2 % Flussiggas. Insgesamt wird der Energiebedarf zu mehr als 85 %
aus fossilen Energietrdgern gedeckt. Heizstrom ist zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls nicht klimaneutral und
trégt daher nur begrenzt zu einer treibhausgasarmen Wdarmeversorqung bei.

Der Endenergiebedarf entfallt zu 53,3 % auf die Wohngebdude, wobei Ein- und Mehrfamilienhduser den
grofsten Anteil stellen. 42,3 % des Endenergiebedarfs werden durch den Gewerbe-, Handels- und Dienstleis-
tungssektor gedeckt. Etwa 4,4 % des Endenergiebedarfs entfallen auf offentliche Gebdude.

Ein Vergleich von Endenergiebedarf und tatsachlichem Warmebedarf ermdglicht Ruckschlisse auf die Effizienz
der eingesetzten Heizsysteme in Walsrode. Fir die Olheizungen ergibt sich ein durchschnittlicher Wirkungs-
grad von rund 85 %, fUr Gasheizungen etwa 90 %. Pelletsysteme weisen ebenfalls eine Effizienz von 85 %
auf, wahrend Flissiggasheizungen - analog zu Erdgas - bei etwa 90 % liegen. Elektrische Heizsysteme errei-
chen im Bestand im Mittel einen Wirkungsgrad von 112 9%, was sich aus der Kombination von Nachtspeicher-
heizungen (nahe 100 %) und Warmepumpen (deutlich Gber 200%) ergibt. Insgesamt liegt der berechnete
mittlere Wirkungsgrad uber alle eingesetzten Heizsysteme hinweg bei rund 88,4 %.

Exkurs zum Wirkungsgrad von Heizsystemen: Der Endenergiebedarf bzw. die Endenergienachfrage beschreibt
die Menge an Energie, die benétigt wird, um den Warmebedarf eines Gebdudes zu decken. Bei Heizsystemen
mit einem Wirkungsgrad unter 100 % ist der Endenergiebedarf grofer als der effektive Warmebedarf eines
Gebdudes. So hat ein Gebdude mit einem Warmebedarf von 15.000 kWh/a einen Gaseinsatz von ca.
16.666 kWh Gas, wenn es mit einer Gastherme mit einem Wirkungsgrad von 90 % beheizt wird. Wahrend
ein Gebdude mit einem Wdarmebedarf von 15.000 kWh/a, welches mit einer Warmepumpe mit einer Jahres-
arbeitszahl von 3,5 (entspricht einem Wirkungsgrad von 350 %) beheizt wird, nur einen Stromeinsatz von
4.285 kWh benétigt.
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4.2.2 Heatmap - Verteilung des Warmebedarfes im Stadtgebiet

Die Darstellung zeigt, dass der Warmebedarf im gesamten Stadtgebiet iberwiegend dhnlich verteilt ist. Die
hochsten Bedarfe konzentrieren sich dabei im Innenstadtbereich von Walsrode, insbesondere in den dichter
bebauten Quartieren. Weitere, deutlich kleinere Bedarfscluster finden sich in den umliegenden Ortschaften
wie Bomlitz, Benefeld, Vorbriick und Honerdingen, jeweils in Bereichen mit grélSeren Gebadudestrukturen oder
gewerblichen Nutzungen. Die Werte auf Baublockebene liegen berwiegend unter 1 GWh/a; nur vereinzelt
erreichen sie diesen oberen Bereich.

Die auf Wohngebdude fokussierte Heatmap zeigt eine deutlich starkere Konzentration im urbanen Kern von
Walsrode. Dort sind die eng bebauten Wohnquartiere als klarer Schwerpunkt erkennbar. Die umliegenden
Ortsteile weisen ebenfalls punktuelle Bedarfe auf, diese fallen jedoch insgesamt geringer aus. Auch hier lie-
gen die Bedarfe pro Baublock typischerweise im Bereich von bis zu 1 GWh/a. Insgesamt betragt der Warme-
bedarf der Wohngebdude rund 315,4 GWh/a, was die zentrale Bedeutung des Wohnsektors fir den Gesamt-
warmebedarf widerspiegelt.

2>

Abbildung 6: Raumliche Verteilung der Warmebedarfe gesamt (links) und in Wohngebduden (rechts) in Walsrode
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Die lokale Verteilung des am hdufigsten gewahlten (primdren) Energietragers visualisiert die Energietrager-
verteilung im Stadtgebiet und zeigt gleichzeitig die lokale Verfiigbarkeit der leitungsgebundenen Versorqgungs-
situation im Status quo an.

5km

e 2

Gas @ Heizol
@ Flissiggas @ Prellets
@ sStom

Abbildung 7: Heatmap mit Uberwiegendem (primaren) Energietrager in Walsrode auf Baublockebene

Im Stadtzentrum von Walsrode dominiert Gas eindeutig als primarer Energietrdger. Die gasversorgten Berei-
che konzentrieren sich vor allem auf die verdichteten innerstadtischen Quartiere. Auch in mehreren umlie-
genden Ortschaften - insbesondere in Bomlitz, Benefeld und Vorbrick - zeigen sich deutliche Cluster gasver-
sorgter Baublocke, was auf die hohere Bebauungsdichte zuriickzufGhren ist.

Auferhalb dieser verdichteten Bereiche verschiebt sich das Bild: In den weniger dicht besiedelten Ortsteilen
und Streulagen wird héufiger auf Heizol oder Pellets zuriickgegriffen. Strombasierte Heizsysteme treten nur
vereinzelt auf und spielen im Gesamtbestand eine untergeordnete Rolle.
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423 lage der Gas- und Warmenetze

Die Lage der Netze ergibt sich aus der Kombination der Heatmap mit den dargestellten Netzverldufen des
Gasnetzes. In Walsrode bestehen aktuell keine Fern- oder Nahwdrmenetze. Das Gasnetz deckt grole Teile
des Stadtgebiets sowie mehrere umliegende Ortschaften ab und entspricht weitgehend den Bereichen, in
denen Gas als primarer Energietrager genutzt wird. Dadurch lasst sich eine klare raumliche Ubereinstimmung
zwischen vorhandener Infrastruktur und den dominierenden Energietragern im Bestand erkennen. Walsrode
weist mit rund 336 Kilometern Leitungsnetz ein deutlich ausgebautes und flachendeckend wirksames Gasnetz
auf.

Gasnetz

Abbildung 8: Lage des Gasnetzes in Walsrode auf Stralsen projiziert (2025)

10
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4.2.4  COz-Emissionen

Der fur die Warmebereitstellung eingesetzte Energietrdgermix verursacht jshrliche CO2-Emissionen von rund
154.000 t COz-Aquivalenten. Den groRten Anteil daran hat Erdgas mit 59,7 %, gefolgt von Heizol mit 34,3 %.
Auf Strom entfallen 2,7 % der Emissionen, auf Flissiggas rund 2,1 % und auf Pellets etwa 1,1 %. Damit wird
deutlich, dass die emissionsintensiven fossilen Energietréger weiterhin den iberwiegenden Teil der verur-
sachten Treibhausgasemissionen pragen.

7%
1,1% 2,1%

B Flussiggas
Gas
Summe . -
eizd
154 kt
. Pellets
[ strom

Abbildung 9: Verteilung der Emissionen nach Energietragern [in % sowie t C02-Aq]

4.2.5 Bevolkerungsentwicklung

Die demografische Entwicklung in Walsrode zeigt seit 2011 ein zweiphasiges Muster. Zwischen 2012 und
2021 istin der Grafik ein anhaltender Bevolkerungsriickgang erkennbar, der sich Gber mehrere Jahre fortsetzt.
Ab 2021 kehrt sich der Trend jedoch um, und die Bevolkerungszahl steigt wieder an. Uber den gesamten
Zeitraum von 2011 bis 2023 ergibt sich damit ein moderates Wachstum von rund 1,7 % (Wegweiser
Kommune 2023). Im Jahr 2025 zahlt Walsrode 31.191 Einwohner:innen (Statistikportal 2025). Die Bevolke-
rungsstatistik auf Basis des Melderegisters der Stadt Walsrode zeigt leicht niedrigere Werte an. Nach dieser
Statistik waren im zum 31.12.2025 30.370 Einwohner:innen in Walsrode gemeldet.

11
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Abbildung 10: Bevolkerungsentwicklung in Walsrode 2012 - 2023 [in %)]

Die Bevolkerungsvorausschatzung der Wegweiser Kommune der Bertelsmann Stiftung geht von einem Rick-
gang bis zum Jahr 2040 aus. Fur das Jahr 2040 werden in der Vorausberechnung 28.360 Einwohner:innen
erwartet (Stiftung 2024). Gegentber dem Jahr 2020 entspricht dies einem Bevélkerungsrickgang von rund 6
%.

In der Gesamtschau werden aus der erwarteten Einwohnerentwicklung keine nennenswerten Impulse auf
den Warmemarkt (Zubau, Leerstand, Rickbau) erwartet. Diese Einschatzung wird Insbesondere vor dem Hin-
tergrund hoher energetischen Anforderungen an Neubauten getroffen.

12



aguer  consill

conjenergy Bericht zur kommunalen Warmeplanung der Stadt Walsrode

4.2.6 Gebaudebestand

Der digitale Zwilling in Walsrode bildet den gesamten Gebdudebestand im Status quo ab. Nach Auswertung
aller relevanten Quellen werden derzeit rund 15.746 Gebdude beheizt. Der Bestand setzt sich zu 33 % aus
Einfamilienhdusern (EFH) und Zweifamilienhdusern (ZFH) und zu 28 % aus Mehrfamilienhdusern (MFH) zu-
sammen. Insgesamt entfallen damit etwa 61 % der beheizten Gebdude auf den Wohngebdudestand. Die
ubrigen 39 % verteilen sich auf den Sektor Gewerbe Handel Dienstleistungen (GHD) 37,5 % sowie zum
kleinen Anteil von 1,5 % auf offentliche Gebsude.

6.000 7.000
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5.000
4.000

4.000
3.000 3.000

2.000
2.000 - .

1.000

- m —

1.000 0 | 0. — |
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0 P ¢ - ; ; - . . ’
) @ g2 g2 40 g N P @ P P

EFH GHD  GMH  MFH Offentlich  RH S @ F P
teilsaniert unsaniert [JJ] vollsaniert Il ErH GHD [JJj GMH MFH ] Offentiich RH

Abbildung 11: Analyse des Gebdudebestandes nach Gebdudetyp und Baualtersklasse in Walsrode

Uber 67 % der Gebaude in Walsrode wurden vor 1979 erbaut. Die erste Warmeschutzverordnung ist im No-
vember 1977 erlassen worden.
16.000

14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
e an S}"l?' o E'{‘E p F

r]?‘ IE:" r'E:‘J r

teilsaniert unsaniert . vollsaniert
Abbildung 12 Sanierungszustand der Gebédude in Walsrode

Von den beheizten Gebduden in Walsrode befindet sich rund 88 % in einem unsanierten Zustand. Etwa 11 %
gelten als teilsaniert, wéhrend lediglich 1 % als vollstandig saniert eingestuft werden kann. Der mittlere
spezifische Warmebedarf Gber alle Gebdude liegt bei 214 kWh/m2/a. Damit liegt Walsrode weit Gber dem

13
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Bundesdurchschnitt. Zum Vergleich: im Jahr 2023 betrug der witterungsbereinigte Endenergiebedarf in
Deutschland laut Umweltbundesamt im Durchschnitt 119 kWh/m2/a Wohnfldche (Umweltbundesamt 2024).

4.2.7  Analyse der Baublocke nach Energieeffizienz der Wohngebdude

Die Detailanalyse der Energieeffizienz der Wohngebdude gibt Hinweise auf die Herausforderungen zur Ver-
besserung der energetischen Qualitdt des Wohngebaudebestandes in Walsrode. Von den rund 9.647 Wohn-
gebduden in der Stadt verfigen etwa 162 Wohngebaude mit der Energieeffizienzklasse A+ bis C eine sehr
qute bis gute Energieeffizienz von 25 kWh/m2/a bis 100 kwWh/m2/a. 9.305 Wohngebaude sind der Ener-
gieeffizienzklasse D oder schlechter zuzuordnen. Der berwiegende Teil von ihnen liegt zwischen 125
kWh/m2/a und 200 kWh/m2/a.

Anzahl

A+ A B L D E f G H
<30 <30 50-75 75-100 100-130 130-160 160-200 200-250 > 250
kwh/m?/a

Abbildung 13: Energieeffizienz der Wohngebaude in kWh/m2/a je Baublock und Anzahl

In der rdumlichen Verteilung liegt die durchschnittliche Energieeffizienz je Baublock im Mittel. Die Baublocke
sind Uberwiegend orange eingefdrbt, was einer durchschnittlichen Energieeffizienz von ca. 160 kwWh/m2/a
bis 250 kWh/m2/a entspricht. Die durchschnittliche Energieeffizienz eines Baublocks wurde als Verhaltnis
von Endenergiebedarf der Wohngebdude im Jahr im Verhaltnis zu ihrer beheizten Flache ermittelt. In dieser
Durchschnittsbetrachtung kann es sein, dass sich einzelne energetisch sehr gute und auch einige sehr
schlechte Gebdude im Baublock befinden. Es stechen diverse Baublocke mit sehr schlechter Energieeffizienz
von F und schlechter heraus. Die Energieeffizienz dieser Baubltcke gilt es im Nachgang zur Warmeplanung
genauer zu analysieren, um Hilfestellung bei der energetischen Sanierung zu geben.

14
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5 Potenzialanalyse gem. § 16 WPG

Die grundlegenden Daten zur Potenzialanalyse lagen bereits vor, da die Energieagentur Heidekreis fur den
gesamten Landkreis eine umfassende Bewertung der erneuerbaren Warme- und Effizienzpotenziale erstellt
hatte. Auf dieser Basis war es nicht erforderlich, eine vollstandige eigene Potenzialanalyse neu durchzufuhren.
Erganzend wurden lediglich jene Potenziale vertieft untersucht, die in der bestehenden Analyse noch nicht
im notwendigen Detailgrad enthalten waren. Dabei handelte es sich insbesondere um die Nutzung von Ab-
wasserwdrme, die Wdrme aus der Kldranlage sowie industrielle Abwarme im Stadtgebiet Walsrode. Durch
einen weiteren Evaluierungsschritt wurden anschliefend bekannte réaumliche, technische, rechtliche und wirt-
schaftliche Restriktionen bertcksichtigt, sodass die identifizierten Potenziale weiter eingegrenzt werden konn-
ten. Daruber hinaus wurden ergénzend die Potenziale zur Energieeffizienzsteigerung durch Warmebedarfsre-
duktionen infolge einer Gebdudesanierung abgeschatzt.

5.1  Methodik

Methodisch erfolgt die georeferenzierte Abbildung der Potenzialanalyse ebenfalls im digitalen Zwilling und
der dahinter liegenden SQL-Datenbank.

Die Potenzialerhebung fir diejenigen EE- und Abwdrmepotenziale, die nicht durch den Heidekreis erhoben
wurden, erfolgte zundchst mit einem Screening der 6ffentlich verfigbaren Informationen. Dafir wurden Gber-
wiegend deutschlandweit verfigbare Quellen sowie wichtige Landesquellen genutzt, die bereits in die Da-
tenbank des digitalen Zwillings tbernommen wurden. Dartber hinaus wurde auf ein Quellenregister sowie
auf erprobte Ausleseroutinen fur die bendtigten Massendaten zurickgegriffen.

5.1.1  Liste der untersuchten Potenziale

Im Zuge der kommunalen Warmeleitplanung fir die Stadt Walsrode wurden eine Reihe von Potenzialen fur
eine erneuerbare Warme- und Stromerzeugung analysiert und quantifiziert.

Kategorie Quellen
K 24 solarthermie - Freiflache /Aufdach

@ 2~ Gewssser (stehend, flieBend) @
- Stadt Walsrode
&  Rechenzentren

e Industrielle Abwarme il striepark

& Abwasserwdrme Stadtwerke
@ Biomasse =
bt e STADTWERKE Netz

1T windflachen o - o o Bihmetal

- )

%ﬁ Geothermie Die TOP-Potenziale missen weiter evaluiert werden

Abbildung 14: Ubersicht der untersuchten EE- und Abwarmepotenziale

Welche Potenziale zu erfassen sind, gibt das Warmeplanungsgesetz vor. Neben der Nutzung von unvermeid-
barer industrieller Abwarme sowie Warme aus Abwasser, stehen dabei insbesondere Potenziale aus erneu-
erbaren Energien und Umweltwdrme im Fokus. Da dem Energietrager Strom in der zukinftigen klimaneutra-
len Warmeerzeugung eine wichtige Rolle zukommt - ob durch die Nutzung von dezentralen Wéarmepumpen
oder fur den Betrieb von GrolRwarmepumpen - werden auch Potenziale aus der Nutzung von Windenergie
untersucht.

15
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5.1.2  Herangehensweise zur Evaluierung und Bewertung der Potenziale

Theoretische EE- und Abwdrmepotenziale sind beinahe flachendeckend verfugbar, in der Praxis kann davon
jedoch nur ein kleiner Teil genutzt werden. Aus diesem Grund sind die theoretischen Potenziale auf Basis von
wissenschaftlichen Bewertungsmethoden zu evaluieren. Uber ein systematisches Screening und die Auswer-
tung von Studien, Erfahrungsberichten und Pilotprojekten zur Nutzung von erneuerbarer Warme wurden Kenn-
zahlen zur Bewertung von Potenzialen extrahiert. Diese Kennzahlen bilden die Basis fur die erste Potenzial-
bewertung.

Ein strukturiertes Bewertungsverfahren grenzt das theoretische Potenzial gegentber dem technisch-wirt-
schaftlichen Potenzial ein. Dazu wurden die bei der planungsverantwortlichen Stelle, der Stadt Walsrode so-
wie bei deren relevanten Akteuren verfugbare Informationen Gber Restriktionen (z. B. Ausschlussgebiete)
erfasst und in die Bewertung aufgenommen.

Eine weitergehende technische Evaluierung zur Umsetzung identifizierter Potenziale ist in jedem Fall erfor-
derlich. Dazu eignen sich Erfahrungen aus vergleichbaren Pilotprojekten (sofern diese nicht bereits in die
Bewertung eingeflossen sind), BEW-Machbarkeitsstudien, technische Umsetzungskonzepte, detaillierte geo-
logische Begutachtungen, Analysen der Seismik, Probebohrungen, HOAI-Planungen, etc. Im Rahmen der Pri-
fungs- und Bewertungshandlungen wurde eine Vielzahl derartiger, nicht-ffentlicher Quellen herangezogen.

5.2 Detailanalyse der EE- und Abwdrmepotenziale in Walsrode

Entsprechend der Liste der zu untersuchenden Potenziale konnten fir die Stadt Walsrode die nachfolgend
skizzierten konkreten Potenziale abgeleitet werden. Hierbei handelt es sich um theoretische Potenziale, die
nicht in jedem Fall vollstandig nutzbar sind. Eine individuelle Betrachtung der Wirtschaftlichkeit der Nutzung
der Potenziale sowie der technischen Umsetzung ihrer ErschliefSung ist fUr eine abschliefende Bewertung
ebenfalls notwendig.

5.2.1  Biomasse

Die energetische Nutzung von landwirtschaftlicher Biomasse steht in direkter Konkurrenz zur stofflichen Nut-
zung, Naturschutz oder Nahrungssicherung
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Abbildung 15: Réumliche Verortung des Biomasse-Potenzials in Walsrode (grine Flachen)

Das Potenzial fur die energetische Nutzung von Biomasse in Walsrode setzt sich aus Freiflachen-Biomasse
mit insgesamt 55 GWh/a zusammen. Das Biomassepotenzial liegt Uberwiegend im Iandlichen Raum, jedoch
stehen diese Flachen in Konkurrenz zu anderen Nutzungen wie Agrar- und Forstwirtschaft. Biomasse bietet
den Vorteil, dass sie ein sehr qut steuerbares und spitzenlastfahiges Potenzial darstellt.

Damit eignet sich Biomasse besonders fur eine flexible und bedarfsgerechte Warmeversorgung. Gleichzeitig
bestehen jedoch auch Einschrankungen. Biomasse birgt ein relativ geringes Potenzial im Vergleich zu anderen
Potenzialen, und die Flachenkonkurrenz macht die Nutzung schwierig. Zudem sind strenge
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emissionsschutzrechtliche Vorgaben sowie die Anforderungen der NABIS-Regelungen zu beachten, was die
Umsetzung komplexer macht.
5.2.2  Abwadrme aus Industrieprozessen

Abwarme entsteht bei besonders energieintensiven Prozessen, sie ist oft nicht vermeidbar und hat den gro-
Ben Vorteil, haufig auf einem relativ hohen Temperaturniveau vorhanden zu sein.

Die Identifikation der industriellen Abwarmepotenziale in der Stadt Walsrode erfolgte Gber das Warmekataster
sowie durch die Datenlieferung der Stadt.

Insgesamt kommen im Betrachtungsgebiet Walsrode sechs Unternehmen als mogliche Abwdrmequellen in
Frage. Das Potenzial aus unvermeidbarer industrieller Abwdrme belduft sich in Walsrode auf ~ 106 GWh/a.
Eine Auflistung der Potenziale ist in Tabelle 1 dargestellt. Aus Datenschutzgrinden sind die Werte nur in
Intervallen aufgefuhrt.

Tabelle 1: Theoretische Abwarmemengen Industrie (Werte gerundet)

Unternehmen Warmepotenzial [GWh/a]

IFF N&H Germany GmbH & Co. 50-100
ErG]BW Contracting GmbH 5-10
Kaufland 1-5
Walsroder Casings GmbH 10-20
DOW Deutschland AG 5-10
Covestro Films GmbH <1
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2>

@ Abwirme Industrie

Abbildung 16: Mégliche Quellen fir industrielle Abwérme

5.2.3  Abwdarme aus Abwasser

Grundsatzlich konnen sowohl Klaranlagen als auch Abwasserleitungen als Warmequellen fur die lokale War-
meversorgung genutzt werden. In Walsrode spielt jedoch ausschlielSlich die Nutzung eines Klarwerks eine
Rolle. Keine der ortlichen Abwasserleitungen haben einen ausreichend grofsen Durchmesser (DN80O oder
groRer), um als Abwdrmepotenzial genutzt zu werden. Das nutzbare Potenzial der Kldranlage liegt bei rund
11,2 GWh pro Jahr und befindet sich rund 0,5 km stdlich des dicht besiedelten Stadtgebiets. Fir die Berech-
nung wurden folgende Kennwerte zugrunde gelegt: eine Entzugstemperatur von 4 K, eine Warmeleitfahigkeit
des Wassers von 1,16 kWh/m3-K, eine Jahresarbeitszahl (JAZ) der Warmepumpe von 2,9 sowie eine ganzjah-
rig konstante Temperatur von tber 10 °C. Die konstanten Temperaturen machen dieses Potenzial besonders
attraktiv fur die Warmeversorgung, wenn eine Warmesenke in der Nahe zur Verfigung stinde. Allerdings
muss bei der Nutzung beriicksichtigt werden, dass eine zu starke Abkuhlung des Klarzuflusses negative Aus-
wirkungen auf die biologischen Prozesse haben konnte. Die Potenzialberechnung beschrankt sich darum auf
den Ablauf der Klaranlage.
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Rethem (Aller) kirchwahlingeh

@ Kliranlage

Abbildung 17: Abwarmepotenzial aus Abwasser
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5.2.4  Freiflachen und Aufdachflachen fur Solarthermie oder Photovoltaik

Grundsatzlich konkurrieren die Potenziale fur Solarthermie und Photovoltaik um dieselben Flachen. Aus wirt-
schaftlichen Erwdgungen wird zur Berechnung des theoretischen Gesamtpotenzials das PV-Potenzial mit 80 %
und das solarthermische Potenzial mit 20 % der insgesamt verfiigbaren Flache angesetzt, um eine Doppel-
zahlung zu vermeiden.

Freiflache

B Aufdachanlage
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Abbildung 18: Lage der Potenzialflachen fir PV und Solarthermie

Im Verhaltnis zur insgesamt zur Verfigung stehenden Fldche liegt das gesamte solarthermische Potenzial in
Walsrode bei 3.192 GWhih/a. Davon entfallen 2.962 GWh/a auf Freifldchen und 230 GWhiw/a auf Aufdach-
anlagen.

PV-Module weisen durchschnittlich geringere energetische Nutzungsgrade auf als Solarthermiekollektoren.
Hierbei muss allerdings unterschieden werden zwischen einem elektrischen Potenzial der PV und einem ther-
mischen Potenzial der Solarthermie. Fir eine Potenzialabschatzung der PV-Potenziale (Freiflache und Aufdach)
wurde ein Nutzungsgrad von 17 % unterstellt (LENA 2022). Damit ergibt sich ein theoretisches PV-Strom
Potenzial auf den analysierten Freiflachen von ~5208 GWh/a. Davon entfallen auf die Freifldchen ca.
5.005 GWh/a und auf die Aufdachanlagen 203 GWh/a.

Wéhrend die Aufdachpotenziale eher stadtnah im urbanen Zentrum verortet sind, finden sich die Freifldchen-
potenziale entlang des Stadtrands. Wahrend die Warme aus Solarthermie nur dort produziert werden kann,
wo sie verbraucht wird, gilt dies fur Strom nicht. PV-Strom kann auch ortsunabhdngig vom Verbrauchsort
produziert werden.

Eine solarthermische Nutzung der groRen Freiflachenpotenziale mit hoher Entfernung zu potenziellen Nah-
wadrmenetzen kann nur im Zusammenspiel mit GrolSspeichern oder anderen Technologien in Frage kommen.
Hier ist der Kostenfaktor zu bertcksichtigen. Die Nutzung von Frei- und Aufdachflachen in Walsrode bieten in
Kombination mit Speichern viel Potenzial fir die Nutzung im Warmemarkt im Rahmen der Elektrifizierung der
Wdrmeversorgung Uber Warmepumpen. Dabei ist zu beachten, dass die hohen Wérme- bzw. Strombedarfe
im Winter anfallen und nicht deckungsgleich mit dem Erzeugungslastgang der PV-Anlagen sind.
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5.2.5 Oberflachennahe Geothermie

thave
Visselhovede

Rethem (Aller)

Abbildung 19: Potenzialflachen fir oberflachennahe Geothermie (braune Flachen)

Die Potenzialflachen fur oberflachennahe Geothermie erstrecken sich Gber das gesamte Stadtgebiet und bie-
ten eine bemerkenswerte Grundlage fur die Nutzung erneuerbarer Energien. Das ermittelte Gesamtpotenzial
belduft sich auf rund 16.999 GWh pro Jahr. Dieses Potenzial gilt als ganzjéhrig verfugbar und konstant, sofern
wasserfihrende Schichten eine natirliche Regeneration der Warmequelle ermdglichen.

Bei der Potenzialanalyse wurde von der Nutzung geothermischer Sonden ausgegangen, die in der Praxis als
bewdhrte Technologie gelten. Diese Sonden ermdglichen eine effiziente Warmeentnahme aus dem Unter-
grund und sind vergleichsweise leicht erschliel3bar.

Allerdings konnen in bestimmten Gebieten restriktive Rahmenbedingungen wie Wasserschutzauflagen oder
unginstige Bodenbeschaffenheiten die Erschliefung einschranken oder zu erhéhten Investitionskosten fih-
ren. Dennoch bleibt oberfldchennahe Geothermie eine attraktive Option fir die Warmeversorqung, da sie

23



aguer  consill

conjenergy Bericht zur kommunalen Warmeplanung der Stadt Walsrode

unabhangig von saisonalen Schwankungen ist und sich gut in bestehende Versorgungskonzepte integrieren
lasst.

5.3 Zusammenfassung der Ergebnisse der Potenzialanalyse

Im Ergebnis von Identifikation und Bewertung der im Planungsgebiet befindlichen EE- und Abwdarmepotenzi-
ale kristallisieren sich nachfolgende interessante Potenzialgebiete heraus:

T ! A

e 4
N

?\‘\‘". t; 97

Abbildung 20: Ubersicht der vielversprechenden EE- und Abwarmepotenziale im Planungsgebiet

5.4 Identifizierung von Startpunkten fur neue Warmenetze in Walsrode

Zur weiteren Eingrenzung der Potenziale muss eine kleinrdumige Betrachtung in Abhdngigkeit lokaler War-
mesenken erfolgen. Fir die Entwicklung moglicher neuer Nahwdrmenetze werden an attraktiven Standorten
sogenannte Seedpoints (Startpunkte) gesetzt, aus denen mithilfe des Simulationsmodells simergy neue Nah-
wdrmenetze wachsen konnen.
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Als attraktiv gelten Startpunkte, bei denen sich eine ergiebige Warmequelle in rdumlicher Nahe zu einer
ausrechend grofsen Warmesenke befindet, so dass die ErschlieSung der Warmenutzung zu wettbewerbsfahi-
gen Preisen erfolgen kann. Das Simulationsmodel simergy ldsst das Netz dabei entlang der hochsten Warme-
liniendichten im Umfeld der Quelle wachsen.

Gem. KWW-Leitfaden sind Warmenetze ab einem Absatzpotenzial auf der Verbrauchsseite von 1.500 kWh/m
oder 600 MWh/ha fur die Versorgung von Bestandsgebduden attraktiv und daher néher zu prifen. Um die
attraktiven Gebiete in Walsrode zu identifizieren, wurden alle Baublocke mit einem Warmebedarf ab 600
MWh/ha kenntlich gemacht und kartiert. Die identifizierten Baublocke wurden sodann detaillierter analysiert.
In diesem Zusammenhang wurde z.B. geprift:

- Werden die Gebiete bereits durch eine Warmenetz versorgt?
- Handelt es sich bei den Gebieten um industrielle Nachfrage mit hohen Temperaturbedarfen?
- Liegen die Gebiete in raumlicher Nahe zu attraktiven Quellen?

Es ist kein Neubau von Warmenetzen in Walsrode geplant, da die aktuellen Rahmenbedingungen und strate-
gischen Uberlequngen andere Losungen priorisieren.
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@ 600-1000 MWh/ha
@ 1000-2000 MWh/ha
@ 2000 MWh/ha

Abbildung 21: Identifikation von Baublocken mit einem Warmebedarf Gber 600 MWh/ha

In einem nachsten Schritt wurden die Gebiete mit hoher Warmeliniendichte mit attraktiven Quellen fur die
Speisung von Warmenetzen gematcht. Die nachfolgende Karte zeigt attraktive Quellen in der Ndhe von hohen
Warmebedarfen. Die Warmebedarfe je Baublock sind farblich durch blau bis lila Tone gekennzeichnet. Als
geeignete Quellen hat sich die Klaranlage sudlich der Kernstadt von Walsrode durchgesetzt. Wahrend die
industrielle Abwarme ein weiteres lokal verfiigbares Potenzial bieten kann, sehen die befragten Unterneh-
men, welche diese Abwarme abgeben, aktuell keinen Nutzen dieser in einem Warmenetz. Darum konnte
industrielle Warme als Startpunkt fir Warmenetze im Warmeplan von Walsrode nicht weiter betrachtet wer-
den.
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5.5 Potenziale fur den Einsatz von grinem Wasserstoff in Walsrode

Walsrode liegt grundsatzlich in réumlicher Nahe zum geplanten Wasserstoff-Kernnetzes, welches am
22.10.2024 von der Bundesnetzagentur genehmigt wurde und das ab 2032 in Betrieb gehen soll. Allerding
liegen bislang fur das Netzgebiet der Netzgesellschaften Stadtwerke Bohmetal Netz GmbH sowie der Avacon
Netz GmbH keine von der BNetzA genehmigter Gasnetztransformationsplane vor. Das Fehlen eines geneh-
migten Gasnetztransformationsplan wird ein relevantes Auswahlkriterium fir die Bewertung der Szenarien
und die Auswahl des Zielszenarios sein.

Die nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung ordnet Wasserstoff im dezentralen Raumwarme-
markt eine untergeordnete Rolle zu, da die Nutzung in Industrie sowie Verkehr haufig schwieriger zu ersetzen
ist (BMWK Wasserstoffstrategie 2023). Eine zentrale Verbrennung in KWK-Anlagen sowie die Verteilung der
Wdérme (ber wasserfihrende Warmenetzsysteme erscheint deutlich wahrscheinlicher.

== Neubauleitung
=== Umstellungsleitung

Abbildung 22: Lage des geplanten Wasserstoff-Kernnetzes 2032 (Bundesnetzagentur 2024)

Die Warmeplanung der Stadt Walsrode macht sich diese Sichtweise im Rahmen der Simulation der Zielszena-
rien zu eigen.

5.6  Energieeffizienzpotenziale Raumwadarmebedarf

Neben Potenzialen zur erneuerbaren Warmeerzeugung wurden ebenfalls die Energieeffizienzpotenziale des
Raumwadrmebedarfes kleinrdumig analysiert und bewertet. Grundlage der Bewertung ist der in der Be-
standsanalyse ermittelte Sanierungszustand (Vergl. Kap.4.2.6). Danach sind etwa 1 % der Gebdude vollstandig
saniert, ca. 11 % teilsaniert und 88 % unsaniert.

Dieser Sanierungszustand ergibt sich aus dem Vergleich des tatsachlichen durchschnittlichen Warmever-
brauchs eines Gebdudes je m2 Wohnflache mit seinem ermittelten Warmebedarf. Der rechnerische Warme-
bedarf wird gem. IWU Gebdudetypologie als Kombination von Baualtersklasse und Gebdudetyp ermittelt.
Unterschreitet der Warmeverbrauch den Warmebedarf, werden Sanierungsmalnahmen unterstellt. Es wird
zwischen unsanierten, teilsanierten und sanierten Gebduden differenziert. Mit Hilfe der Gebaudetypologie des
Institut Wohnen und Umwelt wird das mogliche Energieeinsparpotenzial gebdudescharf Gber seinen spezifi-
schen Warmebedarf errechnet (IWU Wohngebaudetypologie 2015). Das IWU hat die moglichen Effizienzge-
winne aus energetischer Sanierung in verschiedenen Sanierungstiefen ermittelt. Fir die hier vorliegende Be-
wertung wird die mittlere Sanierungstiefe genutzt.

Im Ergebnis dieser Bewertung kann fir Walsrode ein maximales Energieeffizienzpotenzial durch energetische
Sanierung im Wohngebdudebereich in Hohe von 282,7 GWh/a abgeleitet werden. Das bedeutet, der

27



aguer  consill

conjenergy Bericht zur kommunalen Warmeplanung der Stadt Walsrode

Warmebedarf in Walsrode kann vom Status quo von rund 599 GWh um etwa 47,2 % bzw. 287,7 GWh gesenkt
werden, wenn alle Wohngebdude energetisch ertiichtigt wirden. Die verbleibenden etwa 316 GWh mussen
uber Energietragerwechsel dekarbonisiert werden. Alternativ konnte auch das Sanierungsgeschehen (Sanie-
rungsrate und Sanierungstiefe) starker forciert werden. Die Diskussion der Annahmen zum Sanierungsgesche-
hen erfolgt im Rahmen der Parametrierung des Zielszenarios.
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Abbildung 23: ErschlieBung des Energieeffizienzpotenzials durch Sanierung im Zeitverlauf

Mit zunehmender energetischer Gebdudesanierung in Walsrode wechseln Gebdude vom unsanierten Zustand
in den teilsanierten oder sanierten Zustand sowie vom teilsanierten in den sanierten Zustand. In der Folge
sinkt das verbleibende Energieeffizienzpotenzial in Walsrode (Vergl. Abbildung 23).

Durch die im Planungsprozess modelseitig prognostizierten Sanierungen fallt das maximal magliche Einspar-
potenzial bis 2045 um ca. 32 GWh (bis 2045 erschlossenes Potenzial = 11 %) auf ca. 251 GWh/a (danach
noch verbleibendes Potenzial). Die tatsachliche ErschlieBung des moglichen Energieeffizienzpotenzials lielse
sich mit hoheren Sanierungsraten steigern.

Das Energieeffizienzpotenzial durch energetische Sanierung von Wohngebduden ist réumlich unterschiedlich
verteilt. Es eroffnet auf Baublockebene Potenziale bis 1 GWh/a. Die dunkler eingefarbten Baubldcke sind die
Baublécke mit dem grofSten Potenzial.

28



“taguen | consill

con energy

Bericht zur kommunalen Warmeplanung der Stadt Walsrode

y Jeddingen

5km

Brunsbrock

Kakenmoor

n
Stemmen
Wittlohe
Sterser
Rethem (Aller)
bcker

0 GWh

Vierde
Ninhgen {
Fild
Bad
Fallingbostel
Oerbke
Kirchwahlingen Bien
Ostenholz

Bosse Hodenhagen
Eilte
Ahlden

>1 GWh

Abbildung 24: Energieeffizienzpotenzial auf Ebene von Baubldcken {2025} in Walsrode
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6 Simulation von maglichen Zielszenarien gem. § 17 WPG

Gemals WPG soll die planungsverantwortliche Stelle ein Zielszenario der langfristigen Entwicklung der War-
meversorgung fir das Planungsgebiet als Ganzes beschreiben. Das Zielszenario muss spdtestens 2040 eine
dekarbonisierte Warmeversorgung gewdhrleisten.

Grundlage fir die Festlequng des Zielszenarios sind die Ergebnisse von Eignungsprifung sowie Bestands- und
Potenzialanalyse im Einklang mit der Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wérmeversorgungs-
gebiete und mit der Darstellung der Warmeversorgungsarten fir das Zieljahr. Das malgebliche Zielszenario
soll laut WPG von der planungsverantwortlichen Stelle aus unterschiedlichen jeweils zielkonformen Szenarien
ausgewdhlt und die Wahl begrindet werden.

Um die maoglichen Zielszenarien gem. § 17 WPG prognostizieren zu kénnen, kommt ein eigenentwickelter
Simulationsalgorithmus namens simergy zum Einsatz. Er ist individuell parametrierbar und stellt die Bricke
zwischen dem Status quo der Bestands- und Potenzialanalyse und moglichen Entwicklungspfaden her.

Welche Parametrierung gewahlt wird und welche Szenarien zur Anwendung kommen, wurde zusammen mit
dem Kernteam der Stadtwerke Bohmetal und der Stadt Walsrode erarbeitet.

6.1 Methodik des Simulationsalgorithmus simergy

Fur die Beschreibung eines belastbaren Zielszenarios fur die Entwicklung des kinftigen Warmemarktes wird
die Warmebedarfsentwicklung sowie die Deckung der Warmebedarfe unter Ausnutzung aller erschliefSbaren
EE- und Abwdrmequellen sowie der bestehenden oder kunftig moglichen Infrastruktur prognostiziert. Dazu
kommt der Simulationsalgorithmus simergy zum Einsatz. simergy ist ein Bottom-up-Modell, dass interaktiv
drei Treiber der Marktentwicklungen abbildet und fortschreibt.

simergy betrachtet losgel6st von anderen Entscheidungen die dynamische Gebdudeentwicklung und ihre Wir-
kung auf die Entwicklung der Warmenachfrage. In einem interaktiven Prozess bildet simergy Heizungswechsel
der Gebdude in Abhangigkeit von verfigbarer Netzinfrastruktur ab. Gleichzeitig besteht die Moglichkeit, die
Netzinfrastrukturentwicklung endogen tber simergy zu simulieren. Bei bereits feststehender Infrastrukturent-
scheidung in der Kommune, z. B. vorliegenden BEW-Trafoplanen fur Warmenetze, werden simergy diese Tra-
fopldne mit Trassenverldufen und dem Dekarbonisierungspfad exogen vorgegeben.

Dynamische Gebdudeentwicklung

w Sanierung der Gebdudehille

Neubau und Abriss/Leerstand

155 Heizsystemwechsel
1"" Verwendung eines Discrete Choice Model
(Restriktionen, Kosten, Comfort)

Gas-|Wasserstoff-, Fern- und Nahwarme-

! Dynamische Netzinfrastrukturentwicklung
sowie Stromnetze

Abbildung 25: Funktionsweise des Simulationsalgorithmus simergy

Der Vorteil eines Bottom-up-Modells liegt in der Beschreibung eines jahresscharfen und georeferenzierten
Transformationspfades, der sich aus Individualentscheidungen von Gebdudeeigentimer:innen und nicht aus

30



Ttacuer  Consull

conjenergy Bericht zur kommunalen Warmeplanung der Stadt Walsrode

(administrativen) Zielvorgaben ergibt. Diese Individualentscheidungen sind dem inhomogenen Warmemarkt
eigen und charakterisieren ihn. Die Bottom-up-Simulation testet gleichzeitig, ob und wenn ja, wie die Erfil-
lung der Ziele des Warmeplanungsgesetztes lokal erreichbar ist.

6.2 Rahmenbedingungen fur die Simulation von Szenarien

simerqy ist ein technologieoffenes, Parameter-getriebenes Simulationsmodell. Die Simulation bildet verschie-
dene Wirkmechanismen des Wdarmemarktes im Hinblick auf die standardisierten Wohn- und Nichtwohnge-
baude ab. Fur Industrie- und Gewerbe sowie fir Fernwarme mussen individuelle Transformationsplane in
simergy hinterlegt werden. Die Mischung aus Bottom-up-Entscheidung der Gebdudeeigentimer:innen und
der Top-down-Beschreibung der Trafoplane von Industrie und Fernwdrme entscheiden Gber die Transforma-
tionspfade des gesamten Wdarmemarktes im Planungsgebiet. Welcher Transformationspfad sich in der Simu-
lation durchsetzt, hangt u. a. davon ab, wie das Modell parametriert wird.

Die Parametrierung muss so gewdhlt werden, dass Szenarien unterscheidbar sind. Welche denkbaren Trans-
formationspfade in einem Planungsgebiet moglich sind, ist von Kommune zu Kommune verschieden. Ein
Fragenkatalog hilft bei der Differenzierung der moglichen Szenarien:

Spielt Wasserstoff bei der Dekarbonisierung eine/keine/vielleicht eine Rolle?

Welche Preisvorstellungen zur Preisentwicklung der Energietrager bestehen?

Wie wird die finanzielle Leistungsfahigkeit von Gebdudeeigentimer:innen und Nutzern bewertet?
In welchem energetischen Zustand befindet sich der lokale Gebdudebestand und wie wird die
Sanierungsgeschwindigkeit eingeschatzt?

»  Welche Rolle kann oder soll Ordnungsrecht spielen?

v v v v

Uber die unterschiedliche Parametersetzung konnen Szenarien differenziert und auch klassifiziert werden. So
konnten z. B. folgende Szenarien von simergy beschrieben werden:

»  Fernwdrme-Szenario (z. B. mit Fernwarmesatzung)

»  Wasserstoff-Szenario (z. B. mit fruherer Verfligbarkeit von H; zu niedrigeren Preisen)

»  Elektrifizierung (z. B. bei hoher Sanierungsrate und attraktiver lokaler Stromverfigbarkeit)

»  Sanierungsszenario (z. B. bei hoher energetischer Qualitat des Gebdudebestandes mit viel

Neubau)
o Analyse lokaler Quellen & Senken e Auswahl Szenarien o Paramelrierung der Szenarien

» Identifikation  altrakliver — Warme- » Differenzierung der moglichen » Durchfohrung — Parameler-Ws — mit
quellen in raumlicher Néhe zu Senken Szenarien dber Einfuhrung in die Paramelerauswahl
mit ausreichender Warmeliniendichte srgielrdgerver(i >
mit ausreichende meliniendichte >E{wi_rgié_l{la)girvgE[ugbarkﬁ\l » Wahl der festzulegenden Parameler
»Bewerlung  der  Warmequellen » Freisedifierenzierung , , , ,
(Temperalurniveau, ortliche Verfig- » Sanierungsgeschehen » Bestimmung  der Differenzierung in
barkeit, Laslgang, Restriktion, ..) » Ordnungsrecht, Verbindlichkeit —, der Paramelerauswahl

) B » Laufzeil (Beginn, Enddatum) ; ek ;
»Bestimmung  der  Warmevollkosten J K Festlequng identischer Parameter mil

aus neuen Warmequellen » Auswahl von Szenarien, z. B: Gultigkeit fur alle 5zenarien
»Bewerlung  Beslandsnelze  Warme > Business as Usual »Fesllegung — der  Parameler —in
(BEW-Trafoplan, wenn vorhanden) » Warmenetzszeanrio Abhangigkeit der Szenarienwanl
' 7 » Wasserslolfszenario
»Bewerlung  Verfugbarkeil H, (GTP, » Eleklrifizierungsszenario
Kernnelz, Verleilnelz, Menge, Preis) » Effizienzszenario
) 2040 GTP = Gastransformationsplan

)L

Abbildung 26: Iterativer Prozess der Auswahl von Szenarien und Parametrierung
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Die Parametrierung und Bildung von Szenarien erfolgten in mehreren Parameter- und Simulations-Workshops
in einem iterativen Prozess.

6.3 Beschreibung von vier moglichen Zukunftsszenarien fir Walsrode

Im Rahmen eines Parametrierungs-Workshops wurden neben den wichtigsten Simulationsparametern und
Annahmen auch vier mogliche Zielszenarien fir die Entwicklung der Warmeversorgung der Stadt Walsrode
bis zum Jahr 2040 diskutiert und definiert. Die vier Szenarien unterscheiden sich in zentralen Punkten und
Pramissen. Sie ermdglichen so einen Vergleich verschiedener Transformationspfade. Ziel ist es, das gesamt-
wirtschaftlich aus aktueller Sicht attraktivste Transformationsszenario mit der héchsten Realisierungswahr-
scheinlichkeit zu identifizieren und die Stadt Walsrode dariber zu einer Auswahl eines wahrscheinlichen
Zielszenarios zu befahigen.

Die vier Szenarien S1, 52, 53, und 54 beleuchten, welche Energietrdge in welchem Umfang kinftig die Ener-
gieversorgung in der Stadt Walsrode sicherstellen kénnten und welche Nebenbedingungen fir die Darbietung
der Energiemengen erfUllt sein massen.

Als wichtige Stellschrauben fur die Unterscheidung von Szenarien wurden in Walsrode folgende Parameter
identifiziert:

»  Einsatz eines moglichen Nahwdarmenetzes in Walsrode
»  Verfugbarkeit von Biomethan im Planungsgebiet sowie
»  Hohe der Sanierungsrate der Gebdudesubstanz (nur Wohngebaude und standardisierte NWG)

Aus den vier skizzierten moglichen Zukunftsszenarien wurde S3 als das wahrscheinlichste Zielszenario ausge-
wahlt. Die vier Szenarien S1, 52, S4 und das Zielszenario S3 unterscheiden sich wie nachfolgend beschreiben.

Drrumm ) ) _ N —
Hall Warmenelz ’ Strom Gas bis 2040 A Sanierung

» Niedrige Sanierungsrate von  » Niedrige Sanierungsrate von  » Niedrige Sanierungsrate von  » Hohe Sanierungsrate von 1,5
0,5 % bis 1,1 % in 2040 0,5 % bis 1,1 % in 2040 0,5 % bis 1,1 % in 2040 % bis 3,0 % in 2040

» Ausbau eines Warmenelzes > Ausbau keines Warmenetzes  » Ausbau keines Warmeneltzes » Ausbau keines Warmenelzes
Nordlich der Klaranlage

y Gasnelz steht bis mind. 2045 » Gasnelz steht bis mind. 2045 » Gasnelz steht bis max. 2039 » Gasnelz sleht bis mind. 2045
zur Verfigung zur Verfigung zur Verftgung zur Verfigung

Abbildung 27: Uberblick Gber die Szenarien der Transformation in Walsrode

Die gewahlten Szenarien weisen unterschiedliche, teilweise aber auch deckungsgleiche Parametereinstellun-
gen auf.

Sanierungsgeschehen: in den Szenarien S1, S2 und S3 wird ein unterdurchschnittliches Sanierungsgeschehen
unterstellt. Es geht von der moderaten Sanierungstiefe (Vergl. Kap. 5.6) aus und greift den Status quo ener-
getischer Sanierungen auf. Die Sanierungsrate (auch synonym mit Sanierungsquote =Anteil der energetischen
Gebaudesanierung im Verhaltnis zum Gesamtbestand) liegt gegenwartig in Deutschland bei 0,7 % p.a. (FOS
2024). In Walsrode wird von einer unterdurchschnittlichen Sanierungsquote von rund 0,5 % p.a. ausgegangen.
Diese Quote wird in den Szenarien S1, 52, und S3 nur leicht auf 1,1 % gesteigert.

S4 geht davon aus, dass die Ausweisung eines Sanierungsgebiets im gesamten Stadtgebiet von Walsrode die
Sanierungsquote im Status quo auf 1,5 % steigern kann. In diesem Sanierungsszenario steigt die Quote auf
bis zu 3 % in 2040. In der Annahme spiegelt sich die Erkenntnis wider, dass jahrlich ca. 1,9 % der Wohnge-
bdaude energetisch ertichtigt werden missen, um 2045 einen klimaneutralen Gebdudebestand zu erreichen
(Energie-Agentur 2021). Allerdings stehen der Stadt nicht die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfigung,
um ein Sanierungsgebiet im gesamten Stadtgebiet auszuweisen. Darum kann dieses Szenario nicht als
Zielszenario in Walsrode zur Verfigung stehen.
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Ordnungsrecht: Kein Einsatz ordnungsrechtlicher Malsnahmen, wie einem Anschluss- und Benutzungsgebot
(AuB) in allen Szenarien

Netzausbau: In Szenario ST wurde der Ausbau und Vertrieb eines Warmenetzes im Siden der Kernstadt von
Walsrode untersucht. Fir dieses Warmenetz wurde ein Vorvertrieb ab 2028 gem. WPG von bis zu 10 Jahren
vor Verfugbarkeit des Netzes angenommen. Das bedeutet, dass Warmenetze bereits von Gebdudeeigenti-
mer:innen gewahlt werden kénnen, auch wenn diese noch nicht gebaut sind. Interimslésungen wirden bei
Ausfall alter Heizungen mit Pop-up-Lésungen Gberbrickt. Als Warmequelle steht die Kldranlage im Stden der
Walsroder Kernstadt zur Verfiigung. Allerdings hat die Simulation demonstriert, dass das Warmenetz in aller
Voraussicht nicht wirtschaftlich betrieben werden kann. Darum steht das Szenario S1 nicht als Zielszenario zur
Verfugung.

Energietrdgerverfigbarkeit: In Szenario S3 wird angenommen, dass in 2040 nur begrenzte Mengen an Bio-
methan zur Verfigung stehen, welche das bestehende Gasnetz nicht ersetzen konnen. Im Gegensatz dazu,
nehmen wir in Szenario S2 an, dass das bestehende Gasnetz auch Gber 2040 hinaus genutzt werden kann,
aber mit Biomethan gespeist wird. In Szenario S3 steht das Gasnetz dagegen ab 2040 nicht mehr zur Verfi-
gung. Dabei legt die Simulation nahe, dass in 2040 nur noch eine geringe Menge an Kunden Gas aus dem
Gasnetz beziehen. Diese geringe Menge reicht nicht aus, um das Gasnetz als Ganzes zu betreiben. Allerdings
geht das Kernteam auch davon aus, dass in 2040 Biomethan nicht in dermalsen grolen Mengen zu moderaten
Preisen verfigbar sein wird. Darum muss S2 als Zielszenario ausscheiden.

Das Zielszenario S3 wurde ausgewadhlt, da es Rechenschaft gegentber der folgenden 3 Charakteristika ablegt:,
(1) in Walsrode sind zu wenig EE-Warmepotenziale an den Warmesenken verfigbar, um Wdarmenetze zu
betreiben; (2) es ist zu erwarten, dass Biomethan nicht in ausreichend groen Mengen zur Verfigung steht,
um in 2040 eine echte Alternative zur Erdgasheizung darzustellen; (3) in Walsrode herrscht eine niedrige
Sanierungsquote & es fehlen finanzielle Mittel um Anreize fur eine hohere Quote im gesamten Stadtgebiet
zu erwirken.
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6.4 Parameterwahl im Einzelnen

Die nachfolgenden Parameter wurden im Simulationsmodell simergy abgewogen und eingestellt.

L]
\owns >
f [&r
Allgemeine Madel Gebaudemodell
einslellungen
» Belrachlungszeitraum  » Bestehende

» Szenarien

» Entscheidungs-

Dalengrundlage

» Sanierungsrale

$559

WHIF

Heizungs-
lechnologien

» Technische
Beschreibung der
Heizsysleme

» Inveslilionskosten

=

Energiepreise

» Erdgas
» (Heiz-) Strom

» Heizol

4

Warmenelze

» Verortung
» Ausbaulange (p. a.)

» Anschluss- und

parameler » Sanierungszustande Benutzungszwange

» Belriebs- und » Biomasse / -methan
Warlungskosten » Variable

Endkundenpreise

» CO5-Emissionsplade

fUr Energietrager » Wasserstolf

» Fernwarme » Warmequelle

Abbildung 28: Ubersicht der Parameter in simergy

6.4.1  Allgemeine Parameter

In den allgemeinen Parametern wurden der Betrachtungszeitraum, die Szenarien sowie einzelne Entschei-
dungsparameter festgelegt. Dazu gehoren vor allem die Wechselentscheidungen der Gebdudeeigentimer:in-
nen. Diese beruhen auf einem Entscheidungsmodell, welches Gebdude differenziert und unterschiedlichen
Eigentumer:innen mit individuellen Handlungsmotiven bei der Heizungswahl unterstellt.

A Unterschiedene Gebaudeeigentimerinnen: AL Jahreskosten (Mittelwert) bestehen aus:
LT nterschiedene Gebau eelgentumer:innen: I._II Ja reskos en( | ewer) estenen aus:

» Privater Selbstnutzer » Annuitat (abgezinste jahrliche Investitionskosten)
» Privater Vermieter » Brennstoffkosten
» Kommunaler Vermieter
» Offentliche Hand

» Gewerbe

» Betriebskosten & Wartung

CD) Gleichartigkeit der Heizung:

» Technologiespezifischer Imagefaktor: Ein Wechsel zu einer
ahnlichen Technologie ist wahrscheinlicher als zu anderen
(z. B.: Gas-Brennwertkessel zu H,-Brennwertkessel)

Abbildung 29: Klassifizierung der Gebaudeeigentimer:innen zur Differenzierung der Heizungswahl
Das Gebaudemodell (auf Basis der IWU-Gebdudestatistik) differenziert unterschiedliche Gebaudetypen, deren

Eigentimer:innen nach jeweils anderen Kriterien Entscheidungen treffen (IWU Wohngebdudetypologie 2015).

Je nach Gebdudeeigentimer:in wird eine unterschiedliche Praferenz der Gewichtung der Entscheidungsgro-
Ben unterstellt. Die fur simergy gewahlten Praferenzen weist die Entscheidungsmatrix der Gebaudeeigentu-
mer:innen aus.

Die Bewertung der CO,-Emissionen erfolgt auf Basis der im GEG (Anlage 9) bis 2045 definierten Emissions-
faktoren.
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Abbildung 30: Emissionsfaktoren gem. GEG zur Bewertung der Emissionen des Warmemarktes

6.4.2  Gebdudemodell und Sanierung

simergy bertcksichtigt die energetische Gebdudesanierungen und ihren Einfluss auf den lokalen Warmemarkt.
Der im Status quo beschriebene Gebdudebestand verandert sich im Zeitverlauf. Energetische Gebdudesanie-
rungen tragen dazu bei, den Warmebedarf der Gebdude und dariiber die eingesetzte Energie zur Beheizung
zu verringern. Die Gebdude wurden in der Bestandsanalyse in sanierte, teilsanierte und unsanierte Gebdude
unterteilt. Nur die un- und teilsanierten Gebdude erfahren eine energetische Hullensanierung. Die Sanie-
rungstiefe ist in simergy studienbasiert bestimmt. simergy bildet die Sanierungstiefe auf Basis empirisch er-
mittelter spezifischer Warmebedarfe ab. Die Sanierungstiefe kann verandert werden. Die voreingestellte Pa-
rametrierung wurde von der Stadt Walsrode und den Stadtwerken Bohmetal Gbernommen. Hierbei bedeutet
teilsaniert, dass am Gebdude bereits einzelne energetische Modernisierungsarbeiten (bis zu drei Sanierungs-
malnahmen) durchgefthrt wurden. Vollsaniert bedeutet, dass das Gebdude bereits umfassend energetisch

saniert wurde und sich auf einem modernen Démmstandard befindet (vier oder mehr Sanierungsmalinah-
men).

Die jahrliche Sanierungsrate Gber den gesamten nicht oder teilsanierten Gebdudebestand wurde im Zielsze-
nario S3 mit einem Anstieg von 0,5 auf 1,1 % festgelegt. Die Verteilung des Sanierungsgeschehens im
Stadtgebiet erfolgt zufallig. Neubaugebiete und Gebiete mit Gberwiegend saniertem Bestand werden nicht
saniert, relevante Gebdude sind also nur jene, die den Status ,unsaniert” oder ,teilsaniert” haben.

Die Sanierungsrate im Status quo liegt etwas unter der aktuellen Rate im Bundesgebiet von derzeit 0,7 %
(FOS 2024). Mit der getroffenen Festlequng setzt Walsrode auf den Status quo auf und antizipiert einen lang-
fristigen Anstieg der Sanierungsrate.

6.4.3  Heizungstechnologien

In simergy stehen den Gebdudeeigentimer:innen zahlreiche Heizungstechnologien zur Verfugung, die in die
Wahlentscheidung beim Heizungswechsel einbezogen werden kénnen.
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g : . < Forderung (bei Ersatz
Zukinftige Beheizung Nutzbar in Gebaudeart o ) e

Fernwarme mit Solarthermie nur im EFH? 30 % (40 %)
EE-Nahwarme 25 % (35 %)
Gasetagenheizung Keine Forderung
Gas-BW mit Solarthermie nur im EFH? Keine Férderung
Heizol-BW mit Solarthermie nur im EFH? Keine Forderung
Pelletkessel Nur im EFH? 10 % (20 %)
Luft-Wasser-EWP 30 % (40 %)
Sole-Wasser-EWP nur im EFH? 30 % (40 %)
Gas-Wp 30 % (40 %)
Hybrid-Gas-BW /WP 30 % (40 %)
Stromdirektheizung Keine Forderung

3| Einfamilienhaus; b| Fordersétze gem. BEG EM (2023). Bei wassergefiihrten Heizungssystemen ist ein hydraulischer Abgleich notwendi

Abbildung 31: Ubersicht iiber die zur Auswahl stehenden Heizungstechnologien

Die Heizungstechnologien werden u. a. auf Basis ihrer Warmevollkosten von den Gebdudeeigentimer:innen
gewahlt. Die Warmevollkosten ermittelt simergy gebdudespezifisch, sofern ein konkreter Heizungswechsel
bei dem Gebdudeeigentimer ansteht. In die Vollkostenermittlung flieRen die Effizienz der Technologie im
Hinblick auf das betrachtete Gebdude, die Energietragerpreise, Emissionskosten und Investitionen der Tech-
nologie ein.

Fur die Anzahl der jahrlichen Heizungswechsel sind Annahmen zur durchschnittlichen Standzeit (Nutzungs-
dauer) eines Heizungssystems zu tatigen. Die gewadhlten Nutzungsdauern fur die neu einzusetzenden Tech-
nologien sind angesichts der durchschnittlichen langjahrigen Kesseltauschrate in Deutschland von ca. 30 -
35 % vergleichsweise gering. Dies liegt an einer geringer werdenden durchschnittlichen Nutzungsdauer
neuen Technologien sowie daran, dass die Nutzungsdauer fossiler Heizungstechnologien begrenzt werden
soll und muss. Das GEG kennt bereits solche Begrenzungen fir die Betriebserlaubnis. So missen z. B. alte Ol-
oder Gasheizungen mit einem Kesselalter von uber 30 Jahren ausgetauscht werden, sofern nicht die Ausnah-
meregelungen fur Ein- und Zweifamilienhausbesitzer:innen greifen, um effizientere Heizungstechnologien
und erneuerbare Energietrager einzusetzen.

Warum ist eine Begrenzung der Betriebsdauer fossiler Heizungstechnologien - egal, ob durch Regelungen des
GEG, wirtschaftliche Erwagungen oder Verfigbarkeiten - entscheidend fir die Realisierung des Warmeplans?
Nur wenn es gelingt, die Heizungswechsel innerhalb der kommenden 20 Jahre zu vollziehen, kann das Ziel
der Klimaneutralitdt bis 2045 erreicht werden. Die Heizungswechsel und damit der Wechsel des Energietra-
gers sind dafur entscheidend. Fur die nachfolgende Umsetzung des Warmeplans kommt es wiederum darauf
an die Gebaudeeigentimer:innen beim Heizungswechsel mit flankierenden Malsnahmen zu begleiten.

6.4.4  Energietrdgerpreise (Brutto-Endkundenpreise)

Die Berechnungsgrundlage des Simulationsalgorithmus bei der Heizungswahl sind Warmevollkosten. Diese
setzen sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Fir die Kosten der eingesetzten Energietrdger sind
die Brutto-Endkundenpreise relevant. Fir jeden Energietrdger werden diese entweder direkt aus Studien ex-
trahiert oder eigenstandig berechnet.

Fur die Ermittlung der Warmevollkosten werden drei Preiskomponenten bestimmt: Grolshandelspreis, Umla-
gen & Steuern und CO2-Kosten. Um den Effekt steigender COz-Kosten fir einzelne Energietrager besser dar-
stellen zu konnen, wird die Umsatzsteuer jeweils immer anteilig auf die drei Komponenten umgelegt.
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Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Energietragerpreise fur alle eingesetzten Energietrager in unterschied-
lichem Malse steigen, mit Ausnahme von Heizstrom und Wasserstoff. Sowohl Heizstrom als auch Wasserstoff
sinken, Heizstrom leicht, Wasserstoff durch erwartete Skaleneffekte erheblich. Dabei ist zu bertcksichtigen,
dass der Hy-Preis gegenwartig auf einem hohen Niveau startet.

,J!. Ubersicht Energietragerpreise (2025 - 2040)
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Abbildung 32: Ubersicht tber die Preisentwicklung der Energietrager (Brutto-Endkundenpreise)
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7 Lielszenario 2045

7.1 Uberblick Gber die Ergebnisse der Szenarien fir das Jahr 2045

Die Szenarien haben unterschiedliche Auswirkungen auf die Deckung des Warmebedarfes durch verschiedene
Energietrager. Sie fhren jeweils zu anderen Absatzmengen fur Energietrager und andere Infrastrukturanfor-
derungen. Jedes Szenario erfordert einen massiven Umbau der Versorgungsinfrastruktur.

IR | 1% I | 1% Q\w IR |
@
% 295 Gwh@ 293 Gwhw 254GWh 262 Gwhw
= @ @ %
L O

, 5%
_ 00 —guull ’1 /Ll'l % | ,4 i 0% gl ’,.. A% 0% gl
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E ’ 49 é 4% 4%
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o
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Biomethan & rellets !. Fl. Biomasse Nahwarme ’ Heizstrom 2= Sonsliges

Abbildung 33: Auswirkungen der einzelnen Simulationen auf den Wérmemarkt {2040}

In jedem der Szenarien spielt Strom eine nennenswerte Rolle bei der Deckung der Warmebedarfe, so dass
sich in allen Szenarien das Erfordernis des Stromnetzausbaus ergibt. In S1 wirde zudem ein Warmenetz zu
errichten sein.

Abbildung 34 Abbildung des primaren Energietragers je Baublock {2040} je Szenario (51, 52, S4)
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7.2 Auswahl des Zielszenarios

In Kenntnis der Simulationsergebnisse der Szenarien S1, S2, S3, und S4 wurden deren Realisierungswahr-
scheinlichkeiten und die erforderlichen Realisierungsvoraussetzungen erortert. Im Ergebnis dieser Abwagung
wurden folgende Schlussfolgerungen gezogen:

7.2.1  Szenario ST:

Das neue Warmenetz im Studen der Walsroder Kernstadt hat sich in der Bottom-up-Simulation nicht durchset-
zen kénnen. Die Nachfrage nach der Heizungstechnologie wurde bei gegebener Parametrierung (Warmevoll-
kosten, Verfligbarkeit der Netze, Technologiealternativen) von den Gebdudeeigentimer:innen nicht in erfor-
derlichem Umfang gewdhlt, so dass nur ein geringer Anschlussgrad an diese Warmenetze erreicht werden
kann. Ursdchlich dafir ist die lokal vorherrschende geringe Warmedichte. Es sind nicht ausreichend Warme-
abnehmer vorhanden, um die Umsetzung des Wdarmenetzes wirtschaftlich zu gestalten.

7.2.2  Szenario S2:

Das Szenario S2 ist charakterisiert durch die Einspeisung von uber 60 GWh Biomethan in das bestehende
Gasnetz im Jahr 2040. Unter aktuellen Gesichtspunkten ist es nicht zu erwarten, dass das Gasnetz in 2040 bei
einer derartig geringen Absatzmenge noch wirtschaftlich betrieben werden kann. Die Betriebskosten des
Netzes mussten auf weniger Abnehmer verteilt werden, die Netzentgelte wirden dementsprechend unver-
haltnismalig steigen.

7.2.3  Szenario S3:

Das Szenario S3 geht davon aus, dass im Jahr 2040 keine grolen Mengen an kostengunstigem Biomethan
zur Verfogung stehen werden. Dementsprechend ist die Simulation fir dieses Szenario dadurch charakterisiert,
dass im Zieljahr 2040 fur die Gebdudeeigentimer keine Gasheizungen mehr bei einem Heizungswechsel zur
Verfugung stehen. Ein in groRen Teilen dekarbonisierter Warmemarkt wird in diesem Szenario erreicht mittels
hoher Raten an effizienter Heiztechnologie wie Warmepumpen, neben der Nutzung von Biomasse. Mit der
geringen Sanierungsrate erscheint dieses Szenario das aktuell wahrscheinlichste und umsetzbarste Szenario
fur den Raumwdrmemarkt in Walsrode bis 2040.

7.2.1  Szenario S4:

Das Sanierungs-Szenario setzt voraus, dass die Sanierungsrate im gesamten Planungsgebiet deutlich erhoht
wird, von 1,5 % auf bis zu 3 % in 2040. Eine derartig hohe Sanierungsrate kann nur durch eine Kombination
von Malsnahmen, unter anderen kostspielige Forderprogramme erreicht werden. Da der Kommune derartige
Finanzierungsspielraume nicht zur Verfigung stehen, kann dieses Szenario nicht im Zielszenario aufgenom-
men werden.
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7.3 Ergebnisse des Zielszenarios im Detail

Die Warmversorgung im Planungsgebiet Walsrode verdndert sich im Zielszenario bis 2040 auf einem konti-
nuierlichen Transformationspfad.

z»
z»

Gas @ Heizol ® Heizdl
@ Flissiggas @ Peliets ® stom @ Flissiggas
@ stom @ Pellets

z»
z»

@ Strom @ Heizol
@ Fliissiggas Gas
@ Pellets

Abbildung 35: Veranderung des priméren Energietragers auf Ebene der Baublocks fir die Jahre 2025 (oben links), 2030 (oben
rechts), 2035(unten links), 2040 (unten rechts) im Zielszenario

Die Abbildung 35 zeigt, wie sich iber den Heizungswechsel kleinraumig sukzessive der Energietragerwechsel
vollzieht.

Wahrend Endenergie- und Warmebedarf im Status quo noch sehr dhnlich sind, unterscheiden sich die Mengen
aufgrund der WP-Nutzung im Jahr 2040 erheblich. Wahrend der Warmebedarf aufgrund energetischer Sanie-
rung nur von 590 GWh/a auf 558 GWh (=-5 %) sinkt, reduziert sich der Endenergiebedarf um 62 %.
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Abbildung 36: Entwicklung von Endenergiebedarf und Warmebedarf in den Fokusjahren {2025} und {2040}

Die Differenz zwischen diesen beiden Werten ist auf die Effizienzgewinne der Wérmepumpentechnologie
zurGckzufGhren. Zum Mechanismus des Wirkungsgrades vergl. Kap. 4.2.1; Effekte zum Sanierungsgeschehen
wurden in den Kap. 5.6 und 6.4.2 erldutert.
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Abbildung 37: Primarer Energietrager {2040} (Warmebedarf) sowie Entwicklung Endenergiebedarf in GWh

In Abbildung 37 ist zu sehen, dass im Jahr 2039 ein grofSer Anteil an Gebdudeeigentimer:innen vom Ener-
gietrdger Gas in andere erneuerbare Energietrager wechselt. Dies ist dadurch zu erklaren, dass im Zielszenario
ab 2040 kein fossiles Gas mehr bezogen werden kann. Im Kontext der Simulation missen sich dementspre-
chend in diesem Jahr alle Gebdudeeigentumer:innen fir ein alternatives Heizungssystem entscheiden. In der
Realitat wird dieser Ubergang deutlich flieBender verlaufen, und die Eigentimer:innen sollten im Vorfeld
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transparent Uber diesen Ubergang informiert werden. Diese Tatsache spiegelt sich auch in den Malsnahmen
(Kapitel 8) wider, in denen die Kommunikation zur KWP eine zentrale Rolle spielt.

Die Simulation demonstriert, dass sich die Heizungswechsel voraussichtlich nicht schnell genug vollziehen,
als das im Zieljahr keinerlei fossile Heizungen mehr in Walsrode in Gebrauch sind. So verbleibt ein Endener-
giebedarf von 28,9 GWh an Heizol auf das Gemeindegebiet verteilt, sowie ein Endenergiebedarf von 2,1 GWh
FlUssiggas. Diese Energietrager mussen im Jahr 2040 gemafs des NKlimaG mit erneuerbaren Energietrdgern
substituiert werden. Eine Alternative kann HVO100 darstellen, ein paraffinierter Diesel-Kraftstoff welcher aus
biologischen Rest- und Abfallstoffen hergestellt wird, oder Alternativen wie E-Fuels oder flussige Biomasse.
Allerdings ist aufgrund begrenzten Angebots und wachsender Nachfrage aktuell nicht davon auszugehen,
dass diese Art von Energietrdgern kostengunstig in grofen Mengen zur Verfigung stehen wird.

7.4 Auswirkung auf die lokale Infrastruktur

7.4.1  Stromnetz

Fur die konkrete Trassenplanung von neuer und bestehender Netzinfrastruktur ist der Endenergiebedarf dif-
ferenziert nach Energietrdgern relevant. Der Endenergiebedarf sinkt massiv (-62 %) und wird von Strom do-
miniert. Wahrend der Endenergiebedarf fir Heizstrom im Status quo gerade mal 1,6 % des Gesamtbedarfes
betrug, das entspricht etwa 11 GWh/a, werden es im Zielszenario 2040 197 GWh/a an Stromabsatz fir
Warmebereitstellung sein. Dementsprechend konnte es ortlich zu einer Vervielfachung der Spitzenlast kom-
men. Die Stadtwerke Bohmetal Netz sowie die Avacon Netz mussen sich auf den Ausbau des Stromnetzes
sowie auf eine Verstarkung einzelner Betriebsmittel vorbereiten.

7.4.2  Warmenetze
Die Simulation des Zielszenarios fur Walsrode identifiziert keine Gebiete, die fUr ein Warmenetz geeignet sein
konnten.

7.4.3  Wasserstoff

Wasserstoff steht in den kommenden Jahren fUr die dezentrale Warmeversorgung in Walsrode nicht zur Ver-
fogung. Es besteht noch kein Gasnetztransformationsplan fur das Gasnetz von Walsrode. Aus diesem Grund
wurde Wasserstoff fir diesen Warmeplan nicht vorgesehen.
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7.5 Emissionsentwicklung in Walsrode bis 2040

Die Emissionsminderung der CO2-Emissionen bis 2040 erfolgt im Zielszenario kontinuierlich.

w0 l . | N - -

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

[l Flissiggas Gas [JJ] Heizol [ Pellets Solarthermie [JJj Strom

Abbildung 38: Entwicklung der CO2-Emissionen in Walsrode bis {2040}

Die Bewertung der CO,-Emissionen des korrespondierenden Endenergieeinsatzes erfolgt auf Basis der im GEG
(Anlage 9) bis 2045 definierten Emissionsfaktoren (Vergl. Kap. 6.4.1). Im Zieljahr des Zielszenarios 2040 ver-
bleiben lediglich 10 kT an COze (CO,-Aquivalent). Im Vergleich zum Ausgangsjahr 2025 ist das eine Minderung
um ca. 93 %. Die verbleibenden Emissionen sind auf Restemissionen der noch zu substituierenden Energie-
trager Heizol und Flissiggas zurickzufuhren, die noch im Warmemarkt verbleiben.

Die grolsen Minderungseffekte beruhen auf dem Einsatz von WP mit hohem Effizienzgewinn gepaart mit dem
Einsatz von Heizstrom, der ab dem Jahr 2035 gem. GEG emissionsfrei dargeboten.

7.6 Eignungsstufen

Die Simulation des Zielszenarios gibt gebdude- und baublockscharf Auskunft iber die Heizungs- und Energie-
tragerverteilung im Zieljahr 2025. Aus der in den einzelnen Baublocken vorherrschenden Verteilung der Hei-
zungstechnologien und der genutzten Heizenergietrager fir das Zieljahr wird die Eignung abgeleitet. Dabei
wurde die Eignung aller Baublocke in Walsrode fur eine Warmeversorqung durch ein Warmenetz (Fern- und
Nahvva'rqne) sowie durch dezentrale Versorqungslosungen differenziert aus den Simulationsergebnissen ab-
geleitet.

Die dazu verwendete Systematik zur Einteilung der Eignung folgt den fir diesen Zweck gewdhlten Bewer-
tungskriterien. Die Eignungsstufe wird entsprechend des Anteils des Energietrdgers am Wdarmebedarf im je-
weiligen Baublock zugewiesen. Die Simulationsergebnisse bertcksichtigen neben der Wirtschaftlichkeit auch
lokale Gegebenheiten.

T Wasserstoff steht im Zielszenario nicht zur Verfiigung, weshalb die Eignungsstufe in allen Baubldcken ,sehr wahrschein-
lich ungeeignet” ist. Im Folgenden wird aus diesem Grund auf diese Darstellung verzichtet.
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Tabelle 2: Systematik zur Einteilung der Eignungsstufen

Eingangsstufen, § 19 Abs. 2 WPG ~ Dezentrale Warmeversorgung Warmenetze
sehr wahrscheinlich ungeeignet X <25 % X <15 %
wahrscheinlich ungeeignet 25 % < x <50 % 15 0% <x<25%
wahrscheinlich geeignet 50 0% <x<75% 25 % < x <50 %
sehr wahrscheinlich geeignet X>75 % X > 50 %

Ein Grofsteil der Dekarbonisierung der Warmeversorgqung in Walsrode wird bis 2040 durch Elektrifizierung
erfolgen. Die Heizungstechnologie hat aufgrund ihres Wirkungsgrades >> 100 % die hochste Effizienz und
damit fur viele Gebdude einen vergleichsweise attraktiven Warmepreis. Um die Versorgung mit Strom in allen
Eignungsgebieten fir die dezentrale Versorqung sicherzustellen, missen die Stromverteilnetze in unterschied-
lichem Mal ausgebaut werden.

Abbildung 39 zeigt die Eignungsstufen je Baublock fur die Kategorien Warmenetz und dezentrale Warmever-
sorgung. Alle Gebiete, die in der Simulation im Zieljahr 2040 ber keinen Anschluss an ein Warmenetz verfi-
gen sind fur die Versorgung mittels Warmenetzen sehr wahrscheinlich ungeeignet. Das betrifft samtliche
Baubldcke im Planungsgebiet.

Die Eignungsgebiete fur dezentrale Warmeversorgung zeichnen ein gegenteiliges Bild. Diese befinden sich
vor allem in den Gebieten ohne Infrastruktur fir leitungsgebundene Wérmeversorgung. Dementsprechend
sind alle Baublocke in Walsrode als ,sehr wahrscheinlich geeignet” fur die dezentrale Wérmeversorgung ein-
geteilt.

z»

sehr wahrscheinlich ungeeignet sehr wahrscheinlich ungeeignet

wahrscheinlich ungeeignet wahrscheinlich ungeeignet

@ rscheinlich geeignet

wahrscheinlich geeignet

@ sehr wahrscheinlich geeignet @ schr wahrscheinlich geeignet

Abbildung 39: Eignungsgebiete fir Warmenetze (links) und dezentrale Warmeversorgung (rechts) in Walsrode {2040}

In Walsrode wurde der Einsatz von Wasserstoff zum gegenwartigen Zeitpunkt im dezentralen Raumwdrme-
markt weder vom lokalen Energieversorger/Netzbetreiber noch von der aktuellen Wasserstoffstrategie des
Bundes gesehen. Wasserstoff wird daher zundchst im gesamten Walsroder Stadtgebiet als sehr wahrschein-
lich ungeeignet eingestuft. Sofern ein abgeschlossener und genehmigter Gasnetztransformationsplan fur
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Walsrode vorliegt, der in bestimmten Gebieten eine Versorgung mit Wasserstoff fir moglich halt, ist die
Warmeplanung zu aktualisieren, um die Wasserstoffoption erneut zu prufen.

7.7 Voraussichtliche Warmeversorgungsarten

Aus den Eignungsstufen in Kapitel 7.6 ergeben sich die voraussichtlichen Warmeversorgungsgebiete fur Wals-
rode. Die Einteilung hat dabei vor allem einen informativen Charakter fir die Gebdudeeigentimer:innen. Ein
voraussichtliches Warmeversorgungsgebiet kann dabei gem. § 3 Nr. 14 WPG ein Warmenetzgebiet, ein Was-
serstoffnetzgebiet, ein Gebiet fur dezentrale Warmeversorgung oder ein Prifgebiet sein.

Dabei werden die Warmenetzgebiete gem. § 3 Nr. 18 WPG noch einmal aufgeteilt in drei Arten von Warme-
netzgebieten:

»  Wdrmenetzverdichtungsgebiete - Anschluss an ein bestehendes Warmenetz ohne dessen Ausbau
»  Wdrmenetzausbaugebiete - Anschluss an ein bestehendes Warmenetz
»  Warmenetzneubaugebiete — Anschluss an ein neues Wdrmenetz

Auf der Basis der Eignungsstufen auf Ebene der Baubldcke erfolgte die Einteilung in intensiver Abstimmung
mit den Stadtwerken Bohmetal, da diese der naturliche Partner fur den Bau und Betrieb von Energieinfra-
struktur sind. Anhand dieser zahlreichen Informationen und Abstimmungen erfolgte die Detailplanung der
Wdarmeversorgungsgebiete und die Einteilung des kommunalen Gebiets auf Ebene der Baublocke.

Die in Abbildung 40 dargestellte Gebietseinteilung stellt noch keine Gebietsausweisung gem. § 26 WPG dar,
da es keine konkreten Planungen oder Investitionsentscheidungen zum Bau der maglichen Warmenetze gibt.
Die Planung bleibt unverbindlich.
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Warmeversorqungsgebiete
. Dezentrale Warmeversorgung - sehr wahrscheinlich geeignet

Abbildung 40: Voraussichtliche Warmeversorgungsgebiete in Walsrode {2040}

In Walsrode ergibt sich entsprechend des zuvor skizzierten Vorgehens eine eindeutige Gebietseinteilung. Alle
Baublécke im gesamten Stadtgebiet werden als dezentrale Warmeversorgungsgebiete eingestuft.
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8 Umsetzungsstrategie und MaBnahmenkatalog

Das WPG verpflichtet die Stadt Walsrode eine Umsetzungsstrategie zu entwickeln, die von ihr unmittelbar
selbst zu realisierende Umsetzungsmalsnahmen umfasst. Ziel ist es, eine Versorgung mit ausschlieSlich aus
erneuerbaren Energien oder aus unvermeidbarer Abwdrme erzeugter Warme bis zum Zieljahr 2045 zu errei-
chen.

Zugleich kann die Stadt Umsetzungsmalsnahmen identifizieren, die von ,Dritten” (z. B. dem kommunalen
Energieversorger, stadtischen Wohnungsbaugesellschaften oder einem Netzbetreiber) realisiert werden sol-
len. Ist dies der Fall, muss die Stadt entsprechende Vereinbarungen zur Realisierung der Mafsnahmen mit
diesen Dritten abschliel3en.

Fur die Umsetzung der Warmeplanung stehen der Stadt Walsrode eigene Instrumente zur Verfiigung. Hervor-
zuheben ist die Bauleitplanung, die dazu beitragen soll, die Erfillung der im Klimaschutzgesetz (KSG) veran-
kerten Klimaschutzziele die Warme- und Energieversorgung von Gebduden treibhausgasneutral zu gestalten
(Vgl. § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB). Ferner sind bei der Aufstellung der Bauleitpldne auch die Darstellungen in
Warmeplanen und die Entscheidungen Gber die Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau von Warme-
netzen oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet gemadll § 26 WPG zu berlcksichtigen (Vgl. §1 Abs 6
Nr. 7 Buchst. G BauGB).

8.1  Priorisierung und Auswahl der TOP-Maldnahmen

Nachdem aus der Longlist moglicher Mallnahmen (Vgl. 12.3.1) im Rahmen der beiden Mafsnahmen-Work-
shops gemeinsam mit der Stadtverwaltung und den Stadtwerken relevante Maflnahmen der Shortlist (Vgl.
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) selektiert und im ersten Schritt grob in ihrer generellen
ignung bewertet wurden, folgte im Nachgang eine detaillierte Bewertung der Shortlist-Malsnahmen sowie
eine Benennung von TOP-Malnahmen-Kandidaten.

Alle Malinahmen Erste Selektion TOP Malsnahmen Detailbetrachtung

1 1
| ! _
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Abbildung 41: Auswahlprozess der TOP-Malsnahmen

8.2 Methodik der MalRnahmenauswahl

In mehreren Terminen (Mallnahmenworkshops, Jour fixes, Arbeitstreffen, Vgl. 12.1) zusammen mit der Stadt
Walsrode sowie Vertretern der Stadtwerke Bohmetal wurden die moglichen Malsnahmen erortert, bewertet,
priorisiert und zu einem geeigneten Mafsnahmenkatalog verdichtet.
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IDENTIFIZIERUNG & EINORDNUNG IN
KATEGORISIERUNG GEWICHTUNG ZEITPLAN
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BEWERTUNG “MUST HAVES”

Abbildung 42: Schrittfolge der Malsnahmenauswahl

In den MaRnahmenwaorkshops wurde die Methodik der MaRnahmenauswahl vorgestellt und gemeinsam ein
Verfahren zur Malnahmenbewertung festgelegt. Das standardisierte Vorgehen sieht finf Schritte der Mal3-
nahmenauswahl vor.

8.2.1  Von den Erfolgsfaktoren zur Longlist moglicher Malsnahmen

Ausgehend von der simergy-Parametrierung werden die wesentlichen Annahmen und Parameter extrahiert,
die als notwendige Voraussetzungen erfGllt sein missen, um den Transformationspfad im Planungsgebiet
auch tatsachlich Wirklichkeit werden zu lassen. So entstand eine Sammlung der notwendigen Erfolgsfaktoren
als Grundlage fur die sich anschlieRende Malsnahmenentwicklung. Diese Sammlung von Erfolgsfaktoren, Her-
ausforderungen und ,no regret”-Malinahmen, d. h. Malsnahmen die in jedem Fall 6konomisch, dkologisch
und sozial sinnvoll sind, wurde bereits wahrend der Potenzialanalyse als fortlaufende Ideensammlung be-
gonnen. Ein umfangreicher Musterkatalog diente der Stadt zudem als Inspiration fir weitere mégliche Mal3-
nahmen der Longlist.

Die Sammlung der individuellen Erfolgsfaktoren, die Erkenntnisse aus Bestands- und Potenzialanalyse sowie
der Simulation und Anrequngen aus dem Musterkatalog wurden in eine Longlist moglicher Malnahmen Gber-
fuhrt. Diese Longlist umfasst die denkbaren Mafsnahmen mit einer Kurzbezeichnung und jeweils 1 - 2 Stich-
punkten als Kurzbeschreibung zur Charakterisierung der jeweiligen Malsnahme. Die identifizierten Malnah-
men der Longlist wurden anhand von sechs Kriterien kategorisiert, um nachfolgend Verantwortliche zu be-
stimmen und geeignete Instrumente der spdteren Erfolgskontrolle zu etablieren.

Kalegorie Beschreibung: MaBBnahmen, die...
§ Salzung, Gebole & Slandards ... als gesetzgeberische Elemente den Warmemark! direkt beeinflussen
[E Planerische MaRnahmen ... einen planenden Charakter haben und dadurch einen Rahmen fiir die KWP bilden
5& Flankierende Mafnahmen ... die den Weq fir die Dekarbonisierung ebnen, diese jedoch nicht direkt umsetzen
€  Forderungen ... durch die Bereitstellung von finanziellen Mittel helfen, die KWP zu realisieren
& Kommunikation ... einen informatorischen Charakter haben und die Bevélkerung motivieren sollen
ﬂ Warmequellen & E.-Trager .. die ErschlieBung und Nutzung von EE-Warmequellen und -Energietragern erméglichen

Abbildung 43: Kategorisierung von Manahmen zur Umsetzung der Wéarmeplanung

8.2.2  Von der Longlist zur Shortlist

Uber einen zweistufigen Bewertungsprozess wurden die Malsnahmen priorisiert. In zwei MaRnahmen-
workshops wurden weniger geeignete Malsnahmen aus der Longlist herausgefiltert, sodass abschlieRend nur
noch eine Shortlist mit relevanten Malsnahmen fur die weitere Betrachtung verblieb. Diese wurden in einer
ersten Bewertung bereits im Rahmen der Workshops in ihrer generellen Eignung grob bewertet.
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Die Malinahmen der Shortlist wurden im Anschluss an die Workshops in kompakten Mafsnahmensteckbriefen
grob beschrieben, sodass Zielsetzung der Malsnahme und deren Nutzen fur die Umsetzung der kommunalen
Warmeplanung ersichtlich sind.

Eine Abstimmung zur Darstellung der Malnahmen der Shortlist wurde genutzt, um die jeweiligen Anforde-
rungen und Wunsche der Stadt und Stadtwerke im Hinblick auf Detaillierung und Schwerpunkte aufzunehmen.
Die Malsnahmenbeschreibung bertcksichtigt in jedem Fall die im WPG genannten Fragestellungen:

Benennung der erforderlichen Schritte fur die Umsetzung der Malsnahme

Zeitliche Einordnug der Mafsnahmen

Finanzieller Aufwand, der mit der Planung und Umsetzung der Maflsnahme verbunden sind
Akteur, der die Kosten tragt

Bewertung der positiven Auswirkungen der Maflsnahmen auf die Erreichung des Zielszenarios

v v v v v

8.3 Ergebnisse der Malnahmenausarbeitungen

Als Ergebnis der Priorisierung, Bewertung und Detailanpassung der Malnahmen auf der Shortlist wurden die
folgenden TOP-Malsnahmen mit prioritarer Umsetzung in den folgenden ca. funf Jahren festgelegt:

1. Fortschreibung des integrierten Stadtentwicklungskonzepts

2. Schaffung der Stelle der Klimaschutzmanager:in

3. Kommunikationskampagne(n) zur KWP

4. Fortlaufende, iterative Bewertung Erneuerbarer Energien und Potenziale

Nachfolgend werden diese Mallnahmen Gber einheitliche Mallnahmensteckbriefe konkretisiert und detailliert
beschrieben, sodass die Stadt Walsrode alle Aspekte fur eine moglichst schnelle und effiziente Umsetzung
der TOP-Mafsnahmen auf einem Blick verfigbar hat und entsprechend nutzen kann.

Die Auswahl der TOP-MafRnahmen illustriert ihre zentrale Rolle bei der Umsetzung der kommunalen Warme-
planung in Walsrode. Die Auswahl impliziert keine Entscheidung gegen weitere, auf der Shortlist befindlichen,
Malsnahmen, sondern nimmt lediglich eine Priorisierung fur die kommenden ca. finf Jahre vor. Da jede Um-
setzung immer mit in vielerlei Hinsicht knappen Ressourcen ringt, dient die Priorisierung der Beférderung der
Umsetzung. Die verbleibende Shortlist stellt einen Pool weiterer sinnvoller Mafinahmen dar, die teilweise
einen langerfristigen Zeithorizont umfassen oder Malsnahmen, die zusatzlich zu den TOP-Malsnahmen umge-
setzt werden konnen.

8.3.1 TOP-Mallnahme 1 - Fortschreibung des integrierten Stadtentwicklungskonzepts

Fortschreibung des integrierten Stadtentwicklungskonzepts

Beschreibung Die Stadt Walsrode hat im Jahr 2018 ein integriertes Stadtentwicklungskonzept
(ISEK) vorgestellt. Bei einer Fortschreibung sollten die Top-Malinahmen aus der
KWP auch im ISEK aufgenommen werden. Besonders geeignet daftr sind die aus
der kommunalen Warmeplanung hervorgegangenen Top-Mallnahmen. Weitere
sinnvolle Mafsnahmen kénnen der Liste weiterer Malinahmen entnommen wer-
den. Schwerpunkt des fortzuschreibenden ISEK soll auf der Optimierung des Res-
sourcenbedarfs der kommunalen QObjekte liegen.

Ziel und Nutzen der Konkrete Verankerung von Mafsnahmen im ISEK ermdoglichen eine bessere Pla-
Malinahme nung und Umsetzung dieser. Die Stadt kann so ihre Ressourcen gezielt einsetzen
und den Fortschritt systematisch iberwachen. Zudem werden aus der Optimie-
rung der kommunalen Objekte Effizienzgewinne sowie eine Verbesserung der
genutzten Ressourcen der Stadt erwartet. Zusatzlich unterstreicht dies die Vor-
bildwirkung der Stadtverwaltung.
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In Zusammenhang ste-
hende Malsnahmen

— TOP-Malnahme 3 - Kommunikationskampagne(n) zur KWP

— TOP-Mallnahme 4 - Fortlaufende, iterative Bewertung Erneuerbarer
Energien und Potenziale

—  Weitere Mallnahmen aus dem Maflsnahmenkatalog

EinfGhrungszeitraum
und Laufzeit

— nach Abschluss des Projekts zur kommunalen Warmeplanung (ab
2026)
— Abschluss bis zur Fortschreibung des Warmeplans

Umsetzende (Verwal-
tungs-) Einheit

Klimaschutzmanager:in

Zielgruppe(n)

Stadt Walsrode

Kosten und Finanzie-
rungsmoglichkeiten

Fur die Umsetzung der Malsnahme ist mit einem geringen zusatzlichen Kosten-
aufwand bei der Stadtverwaltung zu rechnen, wenn diese Aufgaben von der KIi-
maschutzmanager:in ausgefuhrt werden

Monitoring Die Zustandigkeit liegt bei der Abteilung Stadtentwicklung, regelmafige Bericht-
erstattung Uber den Stand der Umsetzung an die Gremien der Stadt sind sinnvoll
Messbarkeit Stadtentwicklungskonzept wurde fortgeschrieben und verabschiedet
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8.3.2

TOP-Malsnahme 2 - Schaffung der Stelle der Klimaschutzmanager:in

Schaffung der Stelle der Klimaschutzmanager:in

Beschreibung

Schaffung der Stelle fur Klimaschutz- und Wérmewende in der Verwaltung zur
Bearbeitung dieser Aufgaben. Diese Stelle soll im Fachbereich Klimaschutz inner-
halb des Geschaftsbereichs Planen, Bauen und Ordnung angesiedelt sein. Vertre-
tend fur diesen Fachbereich steht die Klimaschutzmanager:in, sie verantwortet
das Gesamtkonzept. Unter anderem, ist ihre Aufgabe die Initiierung, Koordination
und Steuerung der verschiedenen Warmewende-Projekte in der Kommune.

Ziel und Nutzen der
Malknahme

Verstetigung, Monitoring und Controlling der Malsnahmenumsetzung sowie Fort-
schreibung der KWP und des ISEK

In Zusammenhang ste-
hende Malsnahmen

Einflhrungszeitraum
und Laufzeit

— nach Abschluss des Projekts zur kommunalen Warmeplanung (ab
2026)

Umsetzende (Verwal-
tungs-) Einheit

— Fachbereich Klimaschutz, in Abteilung Stadtentwicklung

Zielgruppe(n)

Stadtverwaltung Walsrode

Kosten und Finanzie-
rungsmaglichkeiten

Die Kosten und Finanzierung werden von der Verwaltung beurteilt und ermittelt
sowie in kommenden Haushalten entsprechend bericksichtigt. Zusatzlich werden
Fordermaoglichkeiten geprift.

Monitoring

Abteilung Stadtentwicklung

Messbarkeit

Angestelltes Personal im Fachbereich Klimaschutz
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8.3.3 TOP-Malnahme 3 - Kommunikationskampagne(n) zur KWP

Kommunikationskampagne(n) zur KWP

Beschreibung Durchfihrung einer Kommunikationskampagne der Kommune zur Notwendigkeit
und Sinnhaftigkeit der KWP, z. B. um die Birger:innen dber die Vorteile einer
effizienten und umweltfreundlichen Wérmeversorgung aufzuklaren. Dies fordert
das Verstandnis und die Akzeptanz fir Mallnahmen zur Reduzierung von CO,-
Emissionen und langfristigen Kosteneinsparungen.

> Information der Blrger:innen zu Sanierungs-, Technologieoptionen und Forder-
mitteln (KOM-1)

» Webseite mit Informationsmaterial (i. V. m. KOM-3, KOM-13)
> Notwendigkeit der KWP (KOM-5)

» Offentliche Kommunikation der ermittelten Potenziale & Leuchtturm-Projekte
(KOM-6)

> Kampagne zu Good-Practice-Beispielen privater Haushalte (KOM-7)

Ziel und Nutzen der BUrger:innen verstehen welche Handlungsoptionen sie in den ndchsten Jahren,
Malsnahme insbesondere in Bezug auf ihre Heizungswahl, haben

In Zusammenhang ste- — TOP-Malnahme 2 - Schaffung der Stelle der Klimaschutzmanager:in
hende Mallnahmen

EinfGhrungszeitraum — nach Abschluss des Projekts zur kommunalen Wdarmeplanung (ab
und Laufzeit 2026)

— Laufzeit: mindestens bis zur Fortschreibung der Warmeplanung

Umsetzende (Verwal- — Abteilung Stadtentwicklung, Fachbereich Klimaschutz
tungs-) Einheit

Zielgruppe(n) — Burger:innen

Kosten und Finanzie- Bei der Umsetzung der Malsnahme ist mit geringen Kosten zu rechnen.
rungsmaglichkeiten

Monitoring Klimaschutzmanager:in

Messbarkeit - Anzahl Aufrufe der geschaffenen Webseiten
- Anzahl Ruckfragen & Ideen der Burger:innen
- Aufgreifen der Informationen & Berichte in der lokalen Medienlandschaft
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8.3.4 TOP-Malnahme 4 - Fortlaufende, iterative Bewertung Erneuerbarer Energien und Potenziale

Beschreibung

Fortlaufende, iterative Bewertung Erneuerbarer Energien und Potenziale

lterative Neubewertung von grinem Wasserstoff und griner Gase als Energietra-
ger in Abhangigkeit von Verfigbarkeit, Kosten- und Preisentwicklung, technolo-
gischen und politischen Entwicklungen. Als Turnus sind verschiedene Zeitspannen
denkbar

Dazu kommt eine nachgelagerte iterative Neubewertung erneuerbarer Potenzi-
ale in Walsrode. Diese umfasst unter anderem: Industrielle Abwarme, Solarther-
mie, Flussthermie, Geothermie und Abwasserwarme.

Ziel und Nutzen der
Malnahme

Ziel ist es mogliche Heizungsalternativen nicht aus dem Blick zu verlieren, auch
wenn sie Stand heute noch keine Losungsoption aulerhalb bestimmter Industrien
sind.

In Zusammenhang ste-
hende Malsnahmen

TOP-Malsnahme 2 - Schaffung der Stelle der Klimaschutzmanager:in

EinfGhrungszeitraum
und Laufzeit

— nach Abschluss des Projekts zur kommunalen Warmeplanung (ab
2026)
— lterativer, regelmaliger Prozess

Umsetzende (Verwal-
tungs-) Einheit

— Abteilung Stadtentwicklung, Fachbereich Klimaschutz

Zielgruppe(n)

— Stadtverwaltung Walsrode

Kosten und Finanzie-
rungsmaoglichkeiten

Studien zur Bewertung des Potenzials erneuerbarer Energien sind mit einem zu-
satzlichen Kostenaufwand verbunden. Im Kontext mit Warmenetzen gibt es die
Maoglichkeit auf Forderung durch den Bund, im Rahmen der Bundesforderung fir
effiziente Warmenetze (BEW) Modul 1

Monitoring

Klimaschutzmanager:in

Messbarkeit

Durchfiihrung der jeweiligen Studien
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9 Verstetigung und Controlling

Die Aufstellung des Warmeplans ist nur der erste Schritt auf dem Weq eines langfristigen Dekarbonisierungs-
pfades. Er dauert mehrere Dekaden und hat die grundlegende Anderung der Versorqungsstrukturen zur Folge.
Sowohl die Darbietung der Warmeversorgung als auch die Energietrager und Technologien der Warmeerzeu-
gung mussen sich in den meisten Gebauden in Walsrode grundlegend andern.

Fur eine koordinierte Transformation von Erzeugungs-, Leitungs- und Nachfrageseite sind neue Steuerungsin-
strumente erforderlich. Dazu ist es nicht ausreichend, einen einmaligen Plan aufzustellen, sondern es werden
zusatzliche Instrumente und Institutionen bendtigt, die den Umsetzungsprozess kontinuierlich begleiten.

Verstetigungs- und Controllingkonzept definieren, wie Weiterfihrung und Fortschreibung der Warmeplanung
in der Kommune langerfristig organisiert werden sollen. Zentral daftr ist der Aufbau von Organisationsstruk-
turen. Im Rahmen dieser Organisationsstrukturen werden Verantwortlichkeiten und Zustandigkeiten in der
Verwaltung sowie ein Zeitplan fir die konkrete Umsetzung von Malsnahmen benannt. Eine periodische Kon-
trolle des Umsetzungsstandes sowie die Etablierung von Berichtspflichten sollen sicherstellen, dass die Um-
setzung der Malnahmen nachgehalten wird.

Organisationsstrukturen zur Institutionalisierung von Verstetigung und Controlling missen dabei nicht neu
geschaffen werden, sondern konnen in bestehende Strukturen integriert werden. In Walsrode ist die Aufgabe
der Warmeplanung bei der Abteilung Stadtentwicklung angesiedelt. Die Abteilung Stadtentwicklung ist Be-
standteil des Fachbereiches fur Planen, Bauen und Ordnung. Die Abteilung Stadtentwicklung war gemeinsam
mit den Stadtwerken Bohmetal federfuhrend an der Erstellung des Warmeplans beteiligt.

Das Aufgabenspektrums der kommenden Klimaschutzmanager:in in Walsrode wird um die Aufgaben des
Warmewendemanagements zur Umsetzungsbegleitung der Warmeplanung erweitert und diese Aufgabe da-
mit fest in den Verwaltungsprozessen der Stadt Walsrode verankert.

Zu den neuen Aufgaben gehoren u. a.:

> Treiber und Initiator eines aktiven Stakeholdernetzwerkes fir den Austausch zwischen
Energieversorgern, Einspeisern und Nutzern sowie zur Information der Burger

> Nachverfolgung der Erreichung der in der kommunalen Wérmeplanung festgelegten Ziele

> Einrichtung  einer  festen  Arbeits-/Steuerungsgruppe, — Organisation  von  regelmalSigen
Wdarmeplanungsmeetings und Beratung Gber den Fortschritt sowie (falls notwendig) die Anpassung
von MalRnahmen und Aktivitaten der Kommune

»  Einrichtung eines Ideenmanagementsystems um Burgerbeteiligung bei und Akzeptanz der
Umsetzung der Wdrmewende zu fordern, sowie innovative Ideen fir lokale Quartieren zu
generieren

»  Umsetzen einer oder mehrerer Kommunikationskampagnen zur KWP

» Initiierung der fortlaufenden, iterativen Bewertung erneuerbarer Energien und Potenziale

Die Verwaltung geht davon aus, dass zusatzlicher Kompetenz- und Ressourcenbedarf mit der Verabschiedung
der Warmeplanung besteht. Der Umfang kann gegenwdrtig nicht abgeschatzt werden und hangt davon ab,
mit welcher Intensitat die Umsetzung des Wdrmeplans vorangetrieben werden soll. Wesentliche Aufgaben,
wie die Verfolgung der Top-Mafsnahmen in Verbindung mit den Aufgaben des integrierten Stadtentwicklungs-
konzeptes konnen mit den verfigbaren Ressourcen und zusammen mit externer Unterstitzung umgesetzt
werden.

Beabsichtigt der Rat eine hohe Umsetzungsdynamik, mussen zusatzliche Ressourcen gebunden werden. Die
Verwaltung wird den Ressourcenbedarf in diesem Fall Gberprifen.
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10 Kommunikation, Partizipation und Beteiligung

10.1 Partizipation und Beteiligung von Behorden und ToB an der Warmeplanung

Das WPG verpflichtet die Stadt Walsrode dazu, die Offentlichkeit sowie alle Behorden und Trager offentlicher
Belange (T6B), deren Aufgabenbereiche durch die Warmeplanung berGhrt werden, an der Warmeplanung zu
beteiligen. Besonders relevante Akteure muss die Stadt im Rahmen der Warmeplanung zwingend frihzeitig
und fortlaufend beteiligen. Dazu gehoren die Netzbetreiber von bestehenden und zukinftigen Energieversor-
gungs- und Warmenetzen sowie ibergeordnete Gemeinden oder Gemeindeverbande.

Darber hinaus kann die Stadt potenzielle Einspeiser von Wéarme oder Gas, Grofsverbraucher, angrenzende
Netzbetreiber, angrenzende Gemeindeverbande oder andere Kommunen sowie weitere Einrichtungen und
Unternehmen und andere Betroffene im Rahmen ihres pflichtgemalsen Ermessens an der Warmeplanung
beteiligen.

Um die Mitwirkungshandlungen zu realisieren, soll die Stadt den erforderlichen Austausch tber entsprechende
Austauschforen organisieren und koordinieren. Die Stadt Walsrode hat die geforderte Einbindung der wesent-
lichen Akteure Gber den gesamten Planungsprozess hinweg realisiert.

FUr die Erarbeitung einer zielgruppengerechten Kommunikationsstrategie wurde zu Beginn des Planungspro-
zesses eine Stakeholderanalyse durchgefGhrt. In diesem Prozessschritt wurden unter BerGcksichtigung der in
§ 7 WPG aufgefthrten Gruppen alle lokal relevanten Stakeholder und Akteure in Walsrode identifiziert (Vgl.
12.1).

Fur die relevanten Stakeholder und Akteure wurden verschiedene Beteiligungsformate mit unterschiedlichen
Kommunikationsinhalten entwickelt, um die Einbindung in den Planungsprozess adressatengerecht durchzu-
fuhren.
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Tabelle 3: Ubersicht tiber die involvierten Stakeholder sowie die gewahlten Beteiligungsformate

Stakeholdergruppe

Beteiligungsformate

(Kommunal)Politik

Durchfuhrung verschiender Gremieninformationen und
Zwischenprdsentationen (Ausschuss fur Planen, Bauen, Umwelt und
Verkehr)

kommunale Verwal-
tung (Kernteam)

Beteiligung am Kick-off-Termin

Fortlaufende Teilnahme am Jour fixe des Kernteams

Teilnhame an Abstimmungsterminen zur Datenbeschaffung und
Datenlieferung anhand von Datenbedarfslisten

Partizipation und Interaktion mit dem Kernteam und anderen
Verwaltungseinheiten  Gber  (Daten-)Austausch-Plattform  und
Coworking-Plattform

Abgabe von Stellungnahmen

Teilnahme an Stakeholderworkshop(s)

Teilnahme an Arbeitsterminen

Teilnahme am Parametrierungsworkshop

Teilnahme an Simulationsworkshop(s)

Teilnahme an Maldnahmenworkshop(s)

Empfanger von Sachstandinformationen zum Projektstand
Empfanger von Datenlieferungen (Fachqutachten, Ergebnisdaten)
Teilnahme an der Endprdsentation

ibergeordnete Pla-
nungs- und
Genehmigungsbehor-
den

Information des Landkreises Heidekreis tber die Durchfiihrung der
Wdarmeplanung in der Stadt Walsrode
Vorlage der Warmeplanung beim Landkreis Heidekreis

T0B: z. B. EVU, Abwas-
serentsorger, Klar-
werke, Entsorgungsun-
ternehmen mit Stand-
orten im Planungsge-
biet

Beteiligung am Kick-off-Termin

div. Abstimmungstermine zur Datenbeschaffung und Datenlieferung
anhand von Datenbedarfslisten

Partizipation und Interaktion mit den T6B - insbeosndere derl
Stadtwerke-Gruppe - Uber  (Daten-)Austausch-Plattform  und
Coworking-Plattform (sofern erforderlich)

Teilnahme an Stakeholderworkshop(s)

Vertreter der Stadtwerke sind Mitglied des Kernteams

Offentlichkeit und Bir-
gerschaft

periodische Projektinformationen Gber den Ablauf der Warmeplanung
auf der Website der Stadt Walsrode

Zugriff auf FAQs Uber die Homepage der Stadt Walsrode (u. a. zum
GEG und WPG)

Offentliche Gremientermine des Ausschusses fir Planen, Bauen,
Umwelt und Verkehr

Offenlegung der Gebietseinteilung der Warmeplanung Uber eine pdf-
Karte

Ergebnisveroffentlichung des Endberichtes ber die Homepage derl
Stadt Walsrode
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- Beteiligung am Kick-off-Termin (Stadtwerke Béhmetal)

Netzbetreiber von - Teilnahme am Jour fixe des Kernteams als Mitglied des erweiterten
Energieversorgungs- Kerteams (Stadtwerke Bohmetal)
und Warmenetzen - Partizipation mit den Netzbetreibern tber Stadt Walsrode und

Stadtwerke Bohmetal (Avacon Netz)

Angrenzende oder

Ubergeordnete Ge- - Keine Einbeziehung von Nachbargemeniden, da bisher keine
melbnde(jn/Gemelnde- Uberschneidung der Warmeplanung absehbar
verbande

GroRverbraucher (In-
dustrie und Gewerbe,
Wohnungswirtschaft,

Verwaltungsstandorte, - Fragebogen
Universitaten, Kliniken,
)
rolRe Agrarbetriebe ,
sowie Betreiber von Bi- - Teilnahme an Stakeholderworkshop(s)
ogasanlagen - Fragebogen

10.2 Realisierte Beteiligungsformate fir Behorden und T0B

Im Planungsverlauf hat die Stadt Walsrode verschiedene Beteiligungsformate realisiert und dabei die ver-
schiedenen Stakeholder in den Planungsprozess eingebunden:

Gremieninformation

Die Gemeinde hat mehrere Informationstermine realisiert oder schriftliche Sachstandsinformationen gegeben,
um die politischen Gremien Gber den Prozess der Warmeplanung und deren Ergebnisse zu informieren. Im
Planungsverlauf selbst wurden die Gemeindevertreter (iber den aktuellen Sachstand der Warmeplanung mit
einer schriftlichen Information informiert.

Folgende Termine wurden realisiert:

14.10.2025 - Sachstandsinformation zu den Ergebnissen der Bestands- & Potenzialanalyse, sowie des Zielsze-
narios, Ausschuss fur Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr

11.11.2025 - Sachstandsinformation zur Umsetzungsstrategie, Ausschuss fur Planen, Bauen, Umwelt und Ver-
kehr

20.01.2026 - Vorstellung des Warmeplans, Ausschuss fir Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr
22.01.2026 - Beschluss zur Offenlequng des Wéarmeplans, Verwaltungsausschuss

10.03.2026 - Beschlussempfehlung fur den Warmeplan, Ausschuss fir Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr

Jour fixe Kernteam

Der Prozess der Warmeplanung wurde mit einem intensiven Austausch durch verschiedene Bereiche der
Verwaltung begleitet. Die laufenden Abstimmungen erfolgten in einem periodischen Jour fixe, der in einem
ca. vierwochigen Rhythmus tagte und an dem das Kernteam sowie das erweiterte Kernteam teilnahm (Vgl.
12.1.1).

Insgesamt haben im Verlauf des Planungsprozesses 9 Jour fixe stattgefunden.
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Diverse Workshop-Formate

Die Einbindung der relevanten Stakeholder erfolgte im Rahmen von Stakeholderworkshops.

FUr die Erarbeitung von Inhalten der Warmeplanung (Zielszenarien, Malsnahmen, Fokusgebiete) fanden zahl-
reiche Workshops statt, die jeweils einen anderen Fokus verfolgten. Eine detaillierte Darstellung der realisier-
ten Workshops wurde in Kapitel 12.1.2 aufgenommen.

10.3 Information und Beteiligung der Offentlichkeit

Ziel der Warmeplanung ist es, allen Nutzer:innen von Energie zur Warmebereitstellung eine Vorstellung von
den kunftigen Warmeversorgungsstrukturen zu geben. Dabei wird der Ausblick nicht nur fir das Zieljahr einer
dekarbonisierten Versorqung im Jahr 2040 dargestellt, sondern ebenso in Stitzjahren, um den Transformati-
onspfad deutlich zu machen.

Viele Nutzer:innen sind unsicher hinsichtlich der verfigbaren technischen Mdglichkeiten der Versorgung. Zu-
dem bestehen Bedenken beziglich der Kostenbelastung durch die Transformation der Warmeversorgung so-
wie moglicher Licken in der Versorgungssicherheit. Die Aufgabe der Warmeplanung und der zugehorigen
Kommunikation besteht darin, diese Unsicherheiten zu adressieren, einen belastbaren Transformationsplan
zu prasentieren und Planungssicherheit zu gewahrleisten.

Wahrend die relevanten Stakeholder bereits im Prozess der Erstellung der Warmeplanung involviert sind,
muss die breite Offentlichkeit individuell in Informationsveranstaltungen sowie tber die kommunalen Kom-
munikationskanale umfassend informiert werden.

In der begleitenden Kommunikation hat die Stadt Walsrode die Offentlichkeit fest im Blick. So wurde bereits
frihzeitig zu Beginn des Planungsprozesses zahlreiche Informationen ber die Homepage der Stadt verfugbar
gemacht. Im Januar 2026 wurden die Burger im Rahmen einer offentlichen Ausschusssitzung uber die Ergeb-
nisse der Warmeplanung informiert.

Im Anschluss an die Gremieninformation der Politischen Sprecher:innen am 22.01.2026 wurde am 24.01.2026
die erste Fassung des Fachgutachtens der Warmeplanung von Walsrode veréffentlicht. Die Veréffentlichung
der Ergebnisse erfolgt im pdf-Format. Diese Form wurde gewdhlt, um die Burgerinnen und Birgern in kom-
pakter Form zu informieren.

Mit Abschluss der Warmeplanung und der Vorlage des Warmeplans ist eine flankierende Kommunikation tber
die Website der der Stadt Walsrode geplant. Das Kernergebnis der Warmeplanung wird zusammenfassend
Uber die Karte der voraussichtlichen Warmeversorgungsgebiete beschrieben.
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Warmeversorqungsgebiete
. Dezentrale Warmeversorqung - sehr wahrscheinlich geeignet

Abbildung 44: Voraussichtliche Warmeversorgungsgebiete in Walsrode {2040} (Baublockebene)
Die Karte der voraussichtlichen Warmeversorgungsgebiete zeigt baublockscharf an, welche Warmeversor-
gungsart kinftig in Walsrode wahrscheinlich sein wird.
Die Karte kann durch die Offentlichkeit wie folgt interpretiert werden:
Liegt mein Haus in einem blau gefarbten Bereich?

In diesem Fall ist eine dezentrale Versorqung, vorwiegend Uber strombasierte Versorgungstechnologien,
wahrscheinlich. Gebdudeeigentimer:innen mussen sich langfristig darauf einstellen, dass die gas- oder 6lba-
sierte Versorgung durch eine Heiztechnologie ersetzt werden muss, die auf Erneuerbaren Energien basiert,
2.B. eine Warmepumpe. Flankierende Mallnahmen an der Gebdudehlle sind dabei mit zu bertcksichtigen.
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Welche Heizungstechnologie sinnvollerweise zum Einsatz kommen sollte, hangt vom Gebdudetyp, dem Bau-
alter, dem Sanierungszustand und der Art der Nutzung ab. Sprechen Sie hierzu am besten mit einer Energie-
berater:in, z. B. aus dem SHK-Handwerk oder den Schornsteinfeger:innen.

Mein Haus ist heute gasversorgt. Warum gibt es 2040 kein Gas- oder Wasserstoffnetz in der War-
meplanung der Stadt Walsrode?

Das NKIimaG schreibt vor, dass ab dem 01.01.2040 keine Netze mit fossilen Brennstoffen wie beispielsweise
Erdgas betrieben werden dirfen. Aus diesem Grund ist ab diesem Zeitpunkt die Versorgung uber ein klassi-
sches Erdgasnetz nicht mehr realistisch, da es keine Abnehmer mehr fur das Erdgas geben wird. Die Simula-
tion der Entwicklung des Warmemarktes in Walsrode zeigt einen kontinuierlichen Rickgang der Gasnachfrage
bis zum Zieljahr 2040. Grinde hierfur sind unter anderem steigende Gaspreise infolge hoherer CO.-Steuern
sowie zunehmender Netzentgelte - letztere steigen, wenn immer weniger Nutzer die Kosten fur das Erdgas-
netz tragen massen.

Wie kinftig mit der bestehenden Gasnetzinfrastruktur umgegangen wird, liegt in der Verantwortung des
Netzbetreibers. Derzeit ist jedoch nicht davon auszugehen, dass das Gasnetz flachendeckend auf Wasserstoff
umgestellt wird. Im Rahmen der Kommunalen Warmeplanung wurde unterstellt, dass Wasserstoff aufgrund
der aktuell hohen Kosten und der begrenzten Verfugbarkeit im Jahr 2040 in Wohngebduden keine wesentliche
Rolle spielen wird. Ausnahmen hiervon betreffen insbesondere den stofflichen Einsatz von Wasserstoff, z. B.
in der Stahl- oder Chemieindustrie.

Dies sind die Grinde, warum Wasserstoff fur die vorliegende KWP nicht vorgesehen ist.
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11 Nachste Schritte zum abgeschlossenen kommunalen Warmeplan

11.1 Verabschiedung des Warmeplans

Das Warmeplanungsgesetz verpflichtet die Stadt Walsrode alle Ergebnisse des Planungsprozesses, namentlich
die Bestands- und Potenzialanalyse, das Zielszenario, die Gebietseinteilung sowie die UmsetzungsmalSnah-
men in einem Warmeplan zusammenzufassen. Mit der Vorlage dieses Wérmeplans wird der Zeitpunkt der
Fertigstellung der Warmeplanung dokumentiert.

Gem. § 23 Abs. 3 WPG soll der Warmeplan durch das nach Mallgabe des Landesrechts zustandige Gremium
oder die zustandige Stelle beschlossen und anschlielSend im Internet veroffentlicht werden. Der Warmeplan
hat keine rechtliche AuBenwirkung und begrindet keine einklagbaren Rechte oder Pflichten. Mit der Verab-
schiedung der Wérmeplanung ohne weitere flankierende Malsnahmen durch den Rat ware keine vorzeitige
Wirksamkeit der Anforderungen des GEG nach Einbindung von 65 % erneuerbaren Energien verbunden.

Das in der Stadt Walsrode zustandige Gremium fur die Verabschiedung des Warmeplans ist der Stadtrat. Die
Vorstellung der Ergebnisse der Warmeplanung im Stadtrat soll im Marz 2026 erfolgen.

Das WPG sieht vor, den Entwurf des Warmeplans vor seiner Beschlussfassung durch die Stadtvertretung aus-
zulegen, um der Offentlichkeit, die in ihren Aufgabenbereichen berthrten Behorden, Trager offentlicher Be-
lange und die in § 7 Absatz 2 und 3 genannten Beteiligten nach Veroffentlichung dieses Entwurfs die Mog-
lichkeit der Einsichtnahme und der Stellungnahme zu geben. Die Frist der Moglichkeit zur Stellungnahme
betrdgt mindestens einen Monat, bei wichtigem Grund auch langer.

Um den skizzierten Anforderungen des WPG gerecht zu werden, wird die Karte der Warmeversorgungsgebiete
in einem PDF-Format nach der Information der politischen Sprecher und vor Beschlussfassung auf der Inter-
netseite der Stadt Walsrode verdéffentlicht, um Einsichtnahme und Stellungnahmen zu ermdglichen. Die Ver-
offentlichung wird mit einer flankierenden Information und Kommunikation einhergehen (Vgl. 10).

11.2 Keine Ausweisung von Gebieten gem. § 26 WPG

Die Stadt Walsrode plant explizit, nicht von der Ausweisung von Wéarmenetzgebieten gem. § 26 WPG in Ver-
bindung mit dem GEG Gebrauch zu machen. Diese Gebietsausweisung wadre gesondert vorzunehmen und
erforderte einen zusatzlichen Beschluss, der wiederum Rechtsfolgen nach sich zége.

Das GEG umfasst Vorgaben und Konkretisierungen, die ihre Wirkung auf der Ebene des Einzelgebdudes ent-
falten. Es richtet sich insbesondere an Gebdudeeigentimer:innen (Bauherren, Eigentimer, Beauftragte des
Bauherren oder des Eigentimers) und macht Vorgaben zu baulichem Warmeschutz und zur Heiztechnik. Im
GEG sind beispielsweise Anforderungen an die energetische Qualitdt der Gebdudehulle beschrieben oder an
die der Heizungsanlage definiert. Als wichtigste Regelung ist hier § 71 Abs. 1 GEG zu nennen, der eine 65 %
EE-Vorgabe fir Heizungsanlagen ab 2024 in Neubauten sowie bei Vorliegen einer Warmeplanung die Anfor-
derungen fir neu zu installierende Heizungsanlagen in Bestandsgebduden regelt. Die Pflichten des GEG sind
von allen Gebdudeeigentimer:innen einzuhalten.

WPG und GEG bilden die zentralen Bausteine einer klimaneutralen Warmeversorqung. Der Gesetzgeber hat
die harten Anforderungen des GEG zur Nutzung von 65 % erneuerbaren Energien zur Warmeversorgung des
Gebdudebestandes beim Heizungswechsel an die Vorlage einer Warmeplanung geknipft.

Fur die Wirksamkeit der Anforderungen an eine Heizungsanlage gem. § 71 Abs. 1 GEG gelten nun spatestens
die Fristen gem. § 4 WPG zur Vorlage der Warmeplanung oder friher, sofern neben der Warmeplanung gleich-
zeitig auch eine Ausweisung von Warmenetz- und Wasserstoffnetzausbaugebieten, gem. § 26 WPG, durch
die Kommune beschlossen wird.

Anders als aus den Regelungen des GEG folgen aus dem WPG keine Pflichten fur die Gebdudeeigentimer:in-
nen zur Nutzung einer bestimmten Warmeversorgungsart (z. B. dezentrale Versorqung statt Warmenetz).
Gleiches qilt fur potenzielle Anbieter von Warmenetzen: Es bestehen keine Verpflichtungen in dem
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betreffenden Gebiet eine entsprechende Warmeversorqungsinfrastruktur zu errichten und zu betreiben. Die
Regelungen eines maglichen Anschluss- und Benutzungszwangs an Fernwdarmeeinrichtungen nach jeweili-
gem Landesrecht bleiben unberuhrt. Ein Warmeplan (auch ein beschlossener und bei der Genehmigungsbe-
horde eingereichter Plan) gem. § 23 WPG schaltet das GEG noch nicht scharf, solange keine Gebietsauswei-
sung gem. § 26 WPG erfolgt ist.

Die Stadt Walsrode macht keinen Gebrauch von der Gebietsausweisung gem. § 71 Abs. 1 GEG. Der
Warmeplan der Stadt ist unverbindlich und lost keine Rechtsfolgen aus.

Was bedeutet das fiir die Gebaudeeigentiimer:innen in Walsrode?

Die ,harten” Anforderungen des GEG, 65 % Anteil an erneuerbaren Energien bei einem Heizungswechsel
einzubinden, gelten gem. GEG ab 01.07.2028, sofern das GEG nicht zuvor durch die neue Bundesregierung
geandert wird.
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12 Anhang

12.1 Anhang A - Nachweis der realisierten Formate zur Akteuresbeteiligung

12.1.1  Auflistung der realisierten Beteiligungsformate

Die Projektgruppe, welche in den regelmafsigen Jour fixe-Terminen (je ca. 1-1,5 Std.) sowie zu verschiede-
nen weiteren Veranstaltungen, darunter der Projektauftakt, mehreren Workshops und zusatzlichen Abstim-
mungsterminen zusammengekommen ist, besteht aus den folgenden Vertretern der Stadt und ihrer Stadt-
werke

Stadt Walsrode

Herr Jan-Niklas Austen Planen, Bauen und Ordnung, Abteilung Stadtentwicklung
Stadtwerke Walsrode

Frau Lisa Piehl

Frau Ann Kathrin von Huelse

Projektkoordination
Projektkoordination

v v v v v v

In Tabelle 4 werden die Personen des Kernteams unter dem Begriff ,Kernteam’ zusammengefasst. Weitere
relevante Institutionen und Personen sind zusatzlich aufgefthrt.

Tabelle 4: Termine und Veranstaltungen im Rahmen des Projektes zur KWP in Walsrode

Termin/Veran-

Datum Inhalt des Termins Teilnehmende Umfang
staltung

07.05.2025 Projekt Kick-off Vorstellung des Projekt- | Kernteam 1h
plans und -zeitplans so-
wie Kennenlernen, or-
ganisatorische Themen
(inkl. Einrichtung des
Austauschordners auf
gemeinsamen
SharePoint)

16.05.2025 1. Jour fixe Abstimmung Projekt- Kernteam 1h
stand

28.05.2025 Datenerhebung | Kldrung Fragen Daten- | Kernteam 2 h
erhebung

28.05.2025 Stakeholder-WS | Stakeholderinformation | Kernteam, Stakehol- 1,5h
und Datenerhebung der

04.06.2025 Datenerhebung Il Kldarung Fragen Daten- | Stadtwerke 2h
erhebung Bohmetal

18.06.2025 Stakeholder-Ws II Stakeholderinformation | Kernteam, Stakehol- 1,5h
und Datenerhebung der

18.06.2025 2. Jour fixe Abstimmung Projekt- Kernteam 1h
stand

22.07.2025 Datenerhebung Ill | Kldrung Fragen Daten- | Stadtwerke 2h
erhebung Bohmetal
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23.07.2025 3. Jour fixe Abstimmung Projekt- Kernteam 1h
stand
25.08.2025 4. Jour fixe Abstimmung Projekt- Kernteam 1h
stand
19.09.2025 5. Jour fixe Parametrierungs- Kernteam 1h
Workshop
24.09.2025 Simulations-Work- | Auswertung der Simu- | Kernteam 2h
shop lationsszenarien
07.10.2025 Abstimmung Auswahl eines Ziel- Kernteam, Dr. Claus- 2h
Zielszenario & szenarios Jurgen Bruhn
Gebietseinteilung
14.10.2025 Gremieninforma- Vorstellung der Ergeb- | Ausschuss fur Pla- 1h
tion nisse der Bestands- & nen, Bauen, Umwelt
Potenzialanalyse, sowie | und Verkehr
des Zielszenarios
17.10.2025 6. Jour fixe Vorbereitung Mallnah- | Kernteam 1h
men-Ws
21.10.2025 Malinahmen-WS Auswahl der prioritdren | Kernteam, 2,5h
TOP-Mallnahmen Stadtwerke
Bohmetal:
Dr. Claus-Jurgen
Bruhn
Stadt Walsrode:
Michael Sissmann
Cordula Grumpelt
Kerstin HeRland
11.11.2025 Gremieninforma- Vorstellung der Umset- | Ausschuss fur Pla- 1h
tion zungsstrategie nen, Bauen, Umwelt
und Verkehr
21.11.2025 7. Jour fixe Abstimmung Projekt- Kernteam 1h
stand
19.12.2025 8. Jour fixe Abstimmung Projekt- Kernteam 1h
stand
16.01.2026 9. Jour fixe Abstimmung Projekt- Kernteam 1h
stand
20.01.2026 Gremieninforma- Vorstellung der Ergeb- | Ausschuss fir Pla- 1h
tion nisse der Warmepla- nen, Bauen, Umwelt
nung Walsrode und Verkehr
22.01.2026 Gremieninforma- Beschluss zur Offenlage | Verwaltungsaus- 1h
tion des Warmeplans schuss
10.03.2026 Gremieninforma- Beschlussempfehlung | Ausschuss fir Pla- 1h
tion fir Stadtrat nen, Bauen, Umwelt
und Verkehr
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24.03.2026 Gremieninforma- Vorstellung der Ender- | Stadtrat 15h
tion gebnisse, Verabschie-
dung der Warmepla-
nung

12.1.2  Einladungen zu den verschiedenen Beteiligungsformaten

Stakeholder-Workshop

Ziel des Stakeholder-Workshops war der Austausch mit relevanten Unternehmen und Institutionen, die rele-
vante Informationen und Daten fir die aktuelle und zukinftige Warmeversorgung der Stadt Walsrode bereit-
stellen konnen. Dazu zahlen insbesondere das Vorhandensein bereits bestehender oder geplanter, eigenen
Wdarmeldsungen sowie die Moglichkeit der Bereitstellung von nachhaltigen Energietrdgern fir eine klima-
neutrale Warmeversorqung. Aus diesen Grinden wurden fur den Stakeholder-Workshop die folgenden Unter-
nehmen eingeladen:

Zum Stakehol-

Unternehmen der-WS ange-
meldet

Stakeholder-Ws |

Stadtwerke Bohmetal Ja
Stakeholder-Ws |I

Milchhof Fulde Energie GbR Nein

Biogas Krelingen UG Ja

LGM Bioenergie GmbH & Co. KG Nein

Idsinger Biogas GmbH & Co. KG Ja

Wehrhoff Energie oHG Nein

Agrar Energie Vethkampen GmbH & Co. KG Nein

BeGe Biogas GmbH Nein

Diverse Privatpersonen als Biogasanlagenbetreiber in Walsrode Ja

Parametrierungs-Workshop

Der Parametrierungs-Workshop zielte darauf ab die Simulation von mdglichen Zielszenarien bestmdglich vor-
zubereiten. Dabei wurde den teilnehmenden Personen und Stakeholdern ein Einblick in die verwendeten
Simulationsmodelle sowie grundlegenden Annahmen bei der Simulation der Szenarien gewahrt. Die in die
Berechnungen eingehenden Parameter und Annahmen wurden gemeinsam einem Realitatscheck unterzogen
und in ihrer Plausibilitét gepruft. Insbesondere bei Fragen der Hohe der Sanierungsrate fur Bestandsgebdude
und einem maoglichen Einbezug von Wasserstoff, wurden dabei im Detail erortert.

Im Ergebnis wurde entschieden, die in 6.3 beschriebenen Szenarien zu simulieren und als Grundlage fUr die
Auswahl des Zielszenarios genauer zu betrachten.
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Am Workshop haben die Personen des Kernteams teilgenommen.

Simulations-Workshop

Ziel des Simulations-Workshops war die detaillierte Abstimmung zu den drei simulierten Szenarien. Hierbei
wurde der Fokus insbesondere auf die Plausibilitdat und Umsetzbarkeit gelegt und bewertet inwiefern eines
der drei Szenarien besser geeignet ist, die Entwicklung des Warmemarktes bis 2040 realistisch darzustellen
als die anderen. Am Workshop haben die Personen des Kernteams teilgenommen. Dabei wurde eine ge-
meinsame Entscheidung zum wahrscheinlichen Zielszenario getroffen (Vgl. 7.2).

MaBnahmen-Workshops

Zundchst haben die Mitglieder des Kernteams aus einer Longlist generell maglicher MalRnahmen, relevante
Malsnahmen ausgewahlt und zu einer Shortlist zusammengestellt. Die Abstimmung zentraler Maldnahmen
zur Umsetzung der Warmeplanung in der Praxis erfolgte anschliefend in einem Malsnahmen-Workshop mit
Mitgliedern des Geschaftsbereichs Planen, Bauen und Ordnung der Stadt Walsrode, sowie den Stadtwerken
Bohmetal. Die Malinahmen der Shortlist wurden im Detail nach Ihrer Eignung, Umsetzbarkeit und Zielfihrung
bewertet. Daraus wurden TOP-Malnahmen-Kandidaten abgeleitet, von denen vier als finale TOP-Malinahmen
festgelegt wurden (Vgl. 8.2 sowie 8.1).

12.2 Anhang B - Datenerhebung

Im Prozess der Datenerhebung wurden von den lokalen Stakeholdern sowie der Stadt Walsrode relevante
Daten abgefragt und in bilateralen Abstimmungen plausibilisiert.

12.3 Anhang C - Maflsnahmenauswahl

12.3.1  Longlist der Mafsnahmen

Tabelle 5: Urspriingliche Longlist der betrachteten, generell méglichen Malknahmen

Nr. ‘ Kategorie/Handlungsfeld MaBnahmentitel

Satzung, Gebote & Standards | Erweiterung des Fernwdrme-Gestattungsgebiets / Anpassung der
| (SGS) Plane
, Satzung, Gebote & Standards | Setzung von Standards in Gestattungsvertragen fir Wérmenetze
(SGS)
3 Satzung, Gebote & Standards | Fern- und Nahwdrmesatzung i. V. m. Anschluss- und Benutzungs-
(5GS) gebot
4 Satzung, Gebote & Standards | Zugang / Regelung fir Abwasserwarme
(SGS)
5 Satzung, Gebote & Standards | Anpassung der laufenden und kinftigen Wegenutzungsrechte fur
(5GS) die Gasversorqung
Satzung, Gebote & Standards | Standardisierung der rechtlichen Genehmigungspraxis (Bauvorha-
6
(5GS) ben, Wasserschutz)
; Satzung, Gebote & Standards | Frihzeitige 65 % EE-Pflicht in dezentralen Gebieten
(SGS)
g Planerische Malnahmen Anpassung Flachennutzungsplan (bspw. Fldchen fur Energieerzeu-
(PM) qung / dezentrale Anlagen)
9 Planerische Malnahmen Aufnahme von Maflsnahmen im integrierten Stadtentwicklungs-
(PMW) konzept

66




Staguer | consill

con energy

Bericht zur kommunalen Warmeplanung der Stadt Walsrode

10

Planerische Malnahmen

Energiestandards fir Bau- / Modernisierungsmalsnahmen (6kolo-

(PM) gische Bauleitplanung)
1 Planerische Malinahmen Serielle Sanierung stadtischer Liegenschaften und Wohnungsbau-
(PMW) gesellschaften
1 Planerische Malnahmen Nachverfolgung und Ubersicht Gber Wasserentnahme
(P)
13 Flankierende & Koordinieren- | Schaffung der Stelle Klimaschutzmanager:in
de Mallnahmen (FM)
14 Flankierende & Koordinieren- | Warmewendemanager:in zur Umsetzung einstellen
de Mallnahmen (FM)
15 Flankierende & Koordinieren- | Einrichtung Ideen-Managementsystem
de Mallnahmen (FM)
Flankierende & Koordinie- | Kooperationsvereinbarungen mit Infrastrukturbetreibern
16
rende Malsnahmen (FM)
Flankierende & Koordinie- | Kooperationsvereinbarungen mit Wohnungsunternehmen
17
rende Malsnahmen (FM)
Flankierende & Koordinie- Koordinationsburo finanzielle Forderungen (Technik, Recht, For-
18
rende Malsnahmen (FM) derprogramme)
Flankierende & Koordinie- | Koordinationsburo fGr ein aktives Stakeholdernetzwerk
19
rende Malsnahmen (FM)
50 Flankierende & Koordinie- | Initiierung einer integrierten Infrastrukturplanung
rende Malsnahmen (FM)
Flankierende & Koordinie- | Koordination von Infrastrukturprojekten (Bautatigkeit)
21
rende Malsnahmen (FM)
5 Flankierende & Koordinie- | Fachkrafte fur die Warmewende
rende Malsnahmen (FM)
3 Flankierende & Koordinie- | Fortlaufende Warmeplanungsmeetings
rende Malsnahmen (FM)
Flankierende & Koordinie- | Energiecheck und Beratung fur kleine und mittlere Unternehmen
24
rende Malsnahmen (FM)
5c Flankierende & Koordinie- | Steuerung der kommunalen Unternehmen mit der Zielstellung
rende Malsnahmen (FM) Wdarmewende
26 Flankierende & Koordinie- | Grindung eines offiziellen Netzwerks der Klimaschutzverantwort-
rende Malsnahmen (FM) lichen (kommunenibergreifend)
57 Forderungen (FO) Erstellung eines Fonds zur Risikoabsicherung der Infrastruktur-
transformation
28 Forderungen (FO) Machbarkeitsstudien Quartiersnetze
59 Forderungen (FO) Erhéhung der Sanierungsrate durch die Erstellung energetischer
Quartierskonzepte
3 Forderungen (FO) Ausbau Forderung Modernisierung mit Fokus auf Mehrfamilien-
hausern und geringen Mietspiegel
3 Forderungen (FO) Gezielte Forderung von Modernisierungsmaflnahmen mit Fokus
auf Mehrfamilienhduser und geringen Mietspiegel
. . Forderung von Wdarmenetzen (Early Bird Rabatt fir Anschluss,
33 Forderungen (FO) keine Forderung fur WP im Wdarmenetzgebiet)
34 Kommunikation (KOM) Informatlo‘r‘w der Burger:innen zu Sanierungs-, Technologieoptio-
nen und Fordermitteln
35 Kommunikation (KOM) Burgerbeteiligung bei Infrastruktur- & Bauprojekten
36 Kommunikation (KOM) Informations-Website fur die Warmewende
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37 Kommunikation (KOM) Online-Plattform mit GIS-Daten / Adresseingabe und "Lead" fur
alle Anfragen, Eingabe von Infos zum Gebdude
38 Kommunikation (KOM) Kommunikationskampagne zur Notwendigkeit der KWP
39 Kommunikation (KOM) Offentllche Kommunikation der ermittelten Potenziale & Leucht-
turm-Projekte
40 Kommunikation (KOM) Kampagne zu Good-Practice-Beispielen privater Haushalte
4 Kommunikation (KOM) Ausbau und Bundelung der Beratung und Quartiersarbeit in einer
zentralen Anlaufstelle
0 Kommunikation (KOM) Elnzelqnschre|ben an Burger:innen mit Hinweis auf Perspektiven
der Warmeversorgung vor Ort (insb. Quartiere)
23 Kommunikation (KOM) rSactheonrnstelnfeger / Heizungsbauer missen im Sinne der KWP be-
44 Kommunikation (KOM) Jahrlicher Sachstandsbericht zum Stand der Umsetzung der KWP
45 Kommunikation (KOM) Kampagne zur Suffizienz
46 Kommunikation (KOM) Elnrlchtung einer Infovvebseﬂe, eines Newsletters inkl. Infovideos
zu Sanierungen und Heizsystemen
47 Kommunikation (KOM) Anonyme Burger:innen- Befragung zu Praferenzen der Warme-
versorqung
48 Kommunikation (KOM) Nachbarn rekrutieren Nachbarn fur Warmenetze
Wdarmequellen & Energietra- | Industrielle Abwdrme
49
ger (WQ)
Warmequellen & Energietra- | Solarthermie
50
ger (WQ)
Warmequellen & Energietrd- | Flussthermie
51
ger (WQ)
Warmequellen & Energietra- | Abwasserwdrme
52
ger (W)
53 Wdarmequellen & Geothermie
Energietrager (WQ)
c4 Wdarmequellen & Grubenwasser
Energietrager (WQ)
Wdarmequellen & lterative Bewertung Wasserstoff
55 I
Energietrager (WQ)
c6 Wdarmequellen & Biomasse einschranken. bspw. Uber Einschrankung von Kleinfeue-
Energietrager (WQ) rungsanlagen
Warmequellen & Grine Gase (als Brickentechnologie)
57 Co
Energietrager (WQ)
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12.4 Anhang D - Weitere Darstellungspflichten nach WPG
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>0-200 MWh/ha

200-400 MWh/ha =
@ 400-600 MWh/ha 3 .
@ 600-1000 MWh/ha
@ 1000-2000 MWh/ha
® >2000 MWh/ha

Abbildung 45: Warmebedarfsdichten auf Baubockebene in MWh,/ha
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1860 - 1918
1919 - 1948
1949 - 1978
1979 - 1986
1987 - 1990
1991 - 1995
1996 - 2000
2001 - 2004
2005 - 2008
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2009 - 2025

Abbildung 46: Uberwiegende Baualtersklasse auf Baublockebene
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Abbildung 48: Uberwiegender Gebaudetyp auf Baublockebene
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